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METODOLOGIJA PLANIRANJA RAZVOJA LUKA I TERMINALA 
SAŽETAK 
Planiranje predstavlja rezultat stalnog napretka znanosti, tehnike i tehnologije, te 
zahtjeva svjesno upravljanje i organizirani pristup budućem razdoblju. Ono je 
aktivnost kojom se unaprijed zacrtavaju zadaci koje treba ostvariti u budućem 
razdoblju. Postupak planiranja razvoja luka i terminala je izrazito složen i odgovoran 
posao jer se temelji na predviđanjima koja je uglavnom teško procijeniti te zahtjeva 
interdisciplinarni rad iz različitih područja, dobru organizaciju, odgovornost i obaveze 
planerskog tima. Metodologiju planiranja razvoja luka i terminala uvijek treba 
definirati po redoslijedu izvedbe pojedinačnih planova, jer o tome ovisi realnost kako 
pojedinačnih tako i ukupnog plana. Za rješenje ovog problema metodologija 
planiranja je detaljno definirana po redoslijedu izvedbe pojedinačnih planova, te su 
provedene analize razvojnih planova i najznačajnijih projekata luka od osobitog 
(međunarodnog) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku.  
KLJUČNE RIJEČI: luke; terminali; planiranje; razvoj  
SUMMARY 
Planning is defined as the result of continuous improvement of science, technique 
and technology. It requires conscious management and organized access to future 
periods. This activity will outline tasks, which need to be achieved in future times. 
The process of planning and development of ports and terminals is meaningly a 
complex and responsible task because it is based on slightly predictable forecasts. 
Furthermore, it takes interdisciplinary work from different areas, good organization, 
responsibility and commitment of the team. Reality of both individual and all plans 
together depends on planning methodology and development of ports and terminals 
which always have to be defined based on the order of execution. As the key of 
solving this problem, methodology of planning is defined in detail throughout the 
order of execution of individual plans. Therefore, conducted analysis of development 
plans and the most significant projects of ports represent particular (international) 
economical interest for the Republic of Croatia. 
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1. Uvod 
 Objektivna potreba planiranja postoji u svim zemljama te predstavlja rezultat 
stalnog napretka znanosti, tehnike i tehnologije, što zahtjeva svjesno upravljanje i 
organizirani pristup budućem razdoblju. 
 Planiranje je aktivnost kojom se unaprijed zacrtavaju zadaci koje treba 
ostvariti u budućem razdoblju. Značajka planiranja je u tome što ono uključuje i 
planiranje akcija i sredstava kojima treba djelovati da se razvoj i poslovanje 
određenog gospodarskog subjekta regulira tako da dovede do optimalnog ostvarenja 
utvrđenih zadataka uz najpovoljnije ekonomske pokazatelje. Važan zadatak 
planiranja je da na osnovi raspoloživih informacija i procjene uvjeta poslovanja u 
budućnosti izabere između nekoliko mogućih varijanti onu koja je najpovoljnija. 
 U problemu planiranja razvoja luka pojavljuju se dvije dimenzije – vremenska i 
prostorna. Vremenska komponenta uključuje vremensko planiranje, počevši od 
kratkoročnog planiranja lučkih djelatnosti iz dana u dan, preko srednjoročnog 
planiranja koje obuhvaća nekoliko godina, do dugoročnog planiranja na vremensku 
udaljenost od četvrt stoljeća, koje je u vremenskoj komponenti od najvećeg interesa i 
vezano je uz neizvjesnost i rizik. 
 Tema ovog završnog rada je Metodologija planiranja razvoja luka i 
terminala, a cilj rada je na što bolji način prikazati postupak planiranja razvoja luka i 
terminala, te prikazati kako je planiranje razvoja luka i terminala izrazito složen i 
odgovoran posao jer se temelji na predviđanjima koja je uglavnom teško procijeniti. 
Rad je podijeljen u sedam cjelina: 
1. Uvod 
2. Osnovne značajke i funkcije lučkog sustava 
3. Analiza uvjeta za planiranje i razvoj luka i terminala 
4. Utjecaj prometne potražnje na planiranje kapaciteta lučkog sustava 
5. Metodologija planiranja razvoja luka i terminala 
6. Analiza razvojnih planova luka i terminala u Republici Hrvatskoj 
7. Zaključak 
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 U drugom poglavlju opisane su osnovne značajke lučkog sustava, od 
definicije luke i terminala, preko tehničkih, tehnoloških i ostalih elemenata lučkog 
sustava, do same prometne, trgovačke i industrijske funkcije luke.   
 Treće poglavlje obuhvaća analizu uvjeta za planiranje i razvoj luka i terminala, 
odnosno opis pojma i značenja planiranja, važnost planiranja, teorijsku osnovu 
planiranja luka i terminala, te tehnološke i tehničke uvjete. 
 Četvrto poglavlje donosi opis utjecaja prometne potražnje na planiranje 
kapaciteta lučkog sustava. 
 U petom poglavlju opisane su sve vrste razvojnih i pojedinačnih razvojnih 
planova, te sama metodologija razvojnog planiranja.  
 Šesto poglavlje donosi analizu razvojnih planova i najznačajnijih projekata u 
lukama od osobitog (međunarodnog) gospodarskog interesa za  Republiku Hrvatsku, 
te analizu putničkog i teretnog prometa u istim.  
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2. Osnovne značajke i funkcije lučkog sustava 
 U najširem smislu luka je prirodno ili umjetno zaštićen morski, riječni, kanalski 
ili jezerski bazen, gdje brodovi nalaze zaklon od valova, struja, morskih mijena i leda; 
zaštitu od djelovanja neprijateljskih napada; gdje mogu krcati gorivo, vodu i hranu; 
obaviti popravke na brodskom trupu, strojevima i uređajima ili obaviti čišćenje svih 
dijelova; gdje mogu sigurno i brzo iskrcati, ukrcati ili prekrcati teret i putnike i gdje se 
mogu odmoriti posade.1 
 Više je autora pokušalo dati kraće definicije luke, a dvije najkraće glase: „Luka 
je mjesto na kojem brodovi iskrcavaju i ukrcavaju putnike i robu i na kojem se 
susreću sredstva pomorskog i kopnenog prometa“ (C. Supina); „Luka, to su uređaji 
na obali koji služe za prekrcaj robe i putnika na brodove i s brodova“ (R. B. Oram). 
Međutim, ni jedna od navedenih definicija ne može obuhvatiti sve funkcije luke jer se 
razvojem prometno-tehnološkog procesa, industrijske i trgovačke funkcije luke nužno 
mijenjala i definicija luke.  
 Respektirajući činjenicu da je teško obuhvatiti sve namjene, ali i aktivnosti 
koje se događaju u lukama, pojam luke može se definirati kao prostor vode i kopna s 
građevinama i opremom, za prijam brodova, njihov ukrcaj i iskrcaj, skladištenje i 
otpremu robe kopnenim transportnim sredstvima, a često sadrži i poslovne aktivnosti 
vezane za pomorski promet ili, još preciznije: luka je prometno čvorište – vodeni i s 
vodom neposredno povezani kopneni prostor s izgrađenim i neizgrađenim obalama, 
lukobranima, uređajima, postrojenjima i drugim objektima namijenjenima pristajanju, 
sidrenju i zaštiti brodova i brodica, ukrcaju i iskrcaju putnika i robe, uskladištenju i 
drugom rukovanju robom, proizvodnji, oplemenjivanju i doradi robe, te ostalim 
gospodarskim djelatnostima, koje su s tim djelatnostima u međusobnoj ekonomskoj, 
prometnoj ili tehnološkoj svezi. 
 Lučki sustav može se definirati kao dio svjetskoga prometnog sustava u 
kojem se zbivaju promjene između osnovnih nositelja pomorskog i kopnenog 
prometa. Lučki sustav je složen, dinamički, otvoreni, stohastički i organizacijski 
sustav sa svim tehničkim elementima (elementi sustava) i svim organizacijskim 
elementima potrebnim za izvođenje najpovoljnijeg prekrcajnog procesa i upravljanje 
                                            
1
 Č. Dundović, B. Kesić: Tehnologija i organizacija luka, Pomorski fakultet, Rijeka, 2001. 
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tim procesom.2 Lučki je sustav opravdano razmatrati s aspekta povezanosti 
unutarnjih i vanjskih čimbenika (Slika 1) jer svoju ulogu ostvaruje kroz pružanje 
usluga pri premještanju tereta s jednog na drugo prijevozno sredstvo. Lučki sustav 
može se analizirati i s obzirom na primijenjeni proces rukovanja teretom u luci, u 
kojem razna područja rada mogu naći svoje mjesto. Da bi lučki sustav pravilno 
funkcionirao i ostvarivao postavljene ciljeve, nužno je da svi elementi sustava djeluju 
povezano. Svi ti elementi međusobno su povezani u dinamički sustav koji čini lučka 
infrastruktura i suprastruktura, prijevozna sredstva, sustav veza, tehnologija i 
organizacija rada itd.  
 
Slika 1. Interesne skupine lučkog sustava 
Izvor:[2] 
 Terminal je mjesto na kraju transportnog puta za prijelaz i prihvat putnika ili 
rukovanje teretom i njegovom dostavom. Terminali predstavljaju tehničko-tehnološku 
i organizacijsku cjelinu u sustavu luke, pristaništa, robno-transportnog centra ili 
kontinentalne prekrcajne postaje. Terminali su infrastrukturne građevine u sustavu 
luke, pristaništa ili robno-transportnog centra, gdje se susreću različite prometne 
grane s ciljem zadovoljenja prometnih, prekrcajnih, skladišnih, gospodarskih i drugih 
                                            
2
 Č. Dundović, Optimalizacija primjene obalnih i modalnih lučkih dizalica kao i njihovih kombinacija u 
tehnološkom procesu rada u luci, doktorska disertacija, Fakultet za pomorstvo i saobraćaj, Rijeka, 
1991. 
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pratećih funkcija. Opremljeni su svim potrebnim specijaliziranim uređajima za 
normalno odvijanje promet. Prema namjeni, razlikuju se terminali u morskim lukama, 
zračnim lukama, željezničkim lukama, čvorištima, cestovnim čvorištima, riječnim 
pristaništima itd.  
2.1 Elementi lučkog sustava 
 Zemljopisni položaj luka, kao važna prostorna kategorija, uključuje prije svega 
elemente fizičkog smještaja kao objektivnog obilježja prostora. Međutim, i društvena 
valorizacija smještenih pogodnosti luka u određenom prostoru, koja se često 
zaboravlja, ima i te kako važnu funkciju pri vrednovanju zemljopisnog položaja. 
Društvena valorizacija posebno pridonosi složenosti i promjenjivosti zemljopisnog 
položaja u prostoru i vremenu. Na stupanj društvene valorizacije zemljopisnog 
položaja luka bitno utječu geopolitički odnosi. Prostorno okruženje luka oduvijek je 
bilo područje dinamičkih političkih mijena, sukobljavanja različitih interesa, pa i širih 
kulturnih utjecaja. Mnoge su se luke razvijale i napredovale ponajprije zbog svog 
zemljopisnog i geoprometnog položaja, pa i tada kada su bile odsječene od svog 
zaleđa (npr. luka Hong Kong). Međutim, uz rijetke iznimke, luke su uz svoj razvitak, 
najvećim dijelom temeljile na dobrim prometnim vezama sa svojim zaleđem.3   
 Kad se govori o geoprometnom položaju, u prvom redu se misli na geografski 
(zemljopisni) položaj luke u odnosu na kopnenu infrastrukturu (cestovnu i 
željezničku) u zaleđu luke. Za zaleđe luke često se koristi pojam Hinterland koji se 
identificira s lučkim gravitacijskim područjem. Pod pojmom gravitacijskog područja 
smatra se gospodarski razvijeno područje u zaleđu luke čiji putnici i teret gravitiraju 
luci. Određivanje gravitacijskog područja podrazumijeva utvrđivanje veličine granice 
područja u zaleđu luke.  
 Istraživanje i utvrđivanje gravitacijskog područja luka zahtjeva i analizu 
odgovarajućih utjecajnih elemenata te stupnja njihove razvijenosti i mogućnosti 
poboljšanja. Pritom je potrebno analizirati i sve relevantne čimbenike i događanja u 
konkurentnim lukama jer je sigurno da će svaka veća promjena u bilo kojoj luci imati 
određen veći ili manji utjecaj na kretanje robnih tokova i na promjene gravitacijskih 
zona susjednih luka. Zato je određivanje gravitacijskog područja luke, odnosno 
                                            
3
 Č. Dundović, B. Kesić: Tehnologija i organizacija luka, Pomorski fakultet, Rijeka, 2001. 
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definiranje lučke gravitacijske zone, prilično složen i odgovoran posao. U pogledu 
izbora načina uređivanja gravitacijskih lučkih zona, koriste se različite metode, a 
najzastupljenije su:  
a) geografsko-geometrijska  
b) kopneno-tarifna 
c) metoda stvarnih troškova kopnenog prijevoza 
d) metoda ukupnih troškova prijevoza4 
 Svaka metoda ima svoje prednosti i nedostatke. Geografsko-geometrijska 
metoda je najjednostavnija za uporabu, ali najnepouzdanija budući da uzima u obzir 
samo zračnu udaljenost od luke. Pouzdan izračun veličine gravitacijskog područja 
uvjetovan je razmatranjem mnogih logističkih elemenata (tehnička opremljenost luke, 
razvijenost kopnene infrastrukture, politička situacija, tarife i tarifna politika, carinska 
politika i dr.). Proučavanje i analiziranje vertikalne strukture lučkog sustava 
omogućuje sagledavanje hijerarhijskog odnosa tehničkog, tehnološkog, ekonomskog 
organizacijskog, ekološkog i pravnog aspekta. 
2.1.1 Tehnički elementi lučkog sustava 
 Tehnički elementi lučkog sustava su: infrastruktura (podgradnja), 
suprastruktura (nadgradnja) i prekrcajna mehanizacija. 
2.1.1.1  Infrastruktura (podgradnja) 
 Lučku infrastrukturu čine svi objekti na terenu i u akvatoriju luke ili terminala, 
koji istodobno služe svim radnim organizacijama, organima luke i institucijama koje 
imaju bilo kakve aktivnosti u tom prostoru.5 Infrastrukturni objekti su nepokretna 
sredstva za rad u luci, takozvani pasivni objekti koji ne proizvode lučku uslugu, ali 
služe za organiziranje i obavljanje lučke djelatnosti. 
 Lučka infrastruktura (podgradnja) jesu pristani, gatovi, lukobrani, operativne 
obale i druge lučke zemljišne površine, objekti prometne infrastrukture (npr. lučke 
cestovne i željezničke prometnice, vodovodna, kanalizacijska, energetska, 
telefonska mreža, objekti za sigurnost plovidbe u luci i sl.)  
                                            
4
 Č. Dundović, B. Kesić: Tehnologija i organizacija luka, Pomorski fakultet, Rijeka, 2001. 
5
 J. Kirinčić, Luke i terminali, Školska knjiga, Zagreb, 1991. 
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2.1.1.2 Suprastruktura (nadgradnja) 
 Lučku suprastrukturu čine lučki objekti i sredstva za rad koja služe pri 
prekrcaju tereta, skladištenju robe i nekim specifičnim lučkim aktivnostima 
(fumigacija robe, popravci i dr.). Suprastrukturni objekti su takozvani aktivni objekti 
jer se neposredno koriste u proizvodnji lučke usluge.  
 Lučka suprastruktura (nadgradnja) jesu nepokretni objekti izgrađeni na 
lučkom području kao što su upravne zgrade, skladište, silosi, rezervoari i sl., te lučki 
kapitalni pretovarni objekti (npr. dizalice i sl.) 
2.1.1.3 Prekrcajna mehanizacija  
 Prekrcajno-prijevozna sredstva terminala su transportna sredstva i sredstva 
namijenjena ukrcaju, iskrcaju ili prekrcaju tereta na brodove ili s brodova. 
Namijenjena su i rukovanju teretom na lučkom prostoru u svim potrebnim 
aktivnostima vezanim za njegov protok kroz luku. S obzirom na prihvatne 
mogućnosti terminala za određene vrste tereta, razvila se potrebna lučka 
mehanizacija: obalne dizalice, pokretne (obalne) dizalice, viličari, kamioni, traktori, 
prikolice, transportne trake itd. 
 Osnovna podjela prekrcajne mehanizacije temelji se na prekidnom i 
neprekidnom djelovanju. Sredstva neprekidnog djelovanja jesu:  cjevovodi, 
transporteri, konvejeri i elevatori, a sredstva s povremenim djelovanjem su: dizalice, 
dizala i prekrcajno-prijevozna sredstva, kako je prikazano u Tablica 1. 
 
Tablica 1. Podjela prekrcajno-prijevozne mehanizacije 
S NEPREKIDNIM DJELOVANJEM S PREKIDNIM DJELOVANJEM 
cjevovodi transporteri konvejeri elevatori dizalice dizala 
Prekrcajno-
prijevozna sredstva 
Izvor:[2] 
2.1.2 Tehnološki elementi lučkog sustava 
 Tehnološke elemente predstavljaju procesi koji će se obavljati na terminalu, 
odnosno procesi priveza/odveza, iskrcaja/ukrcaja, skladištenja, pružanja dodatnih 
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usluga teretu (razvrstavanje, brojenje, mjerenje, vaganje itd.). Da bi se svi ti procesi 
mogli odvijati, potrebni su odgovarajući tehnički elementi i rad u stvarnom vremenu. 
Rad u stvarnom vremenu uvjetovan je uspostavom inteligentnih sustava i procesa, 
elektroničkom razmjenom podataka, pripremom i planiranjem dolaska jedinica, što 
rezultira eliminiranjem pogrešaka procesiranja i zakrčenosti, korištenjem najnovijih 
informacija i njihovom dostupnošću na zaslonima svih subjekata te pružanjem 
maksimalnog sadržaja informacija – planirani procesi, sadašnji procesi te pregled 
dotadašnjih procesa.  
 Najčešći tehnološki procesi u luci su iskrcaj tereta s broda, razvrstavanje, 
uskladištenje, ukrcaj u brod, prekrcaj u željezničke vagone ili cestovna vozila i 
djelomična prerada robe. Osim toga, obavljaju se i određene navigacijske radnje u 
vezi s pristajanjem ili odvezom brodova, opskrba gorivom i mazivom, namirnicama i 
drugim potrepštinama, popravci i održavanje broda, sanitarni i drugi pregled. 
Specijalizacija luka omogućuje ekonomičniju i djelotvorniju manipulaciju tereta 
proizašlu iz potrebe za postojanjem terminala za svaku pojedinu vrstu tereta.  
Tehnološki proces prekrcaja tereta sastoji se od sljedećih elemenata: 
 obavijest o dolasku brodova u luku i spremnost broda 
 radnje u vezi s privezivanjem broda 
 proces ukrcaja tereta u brod 
 proces iskrcaja tereta iz broda 
 odlazak broda iz luke6 
 Suradnja između broda i terminala mora započeti prije dolaska broda u luku. 
Budući da se brodovi međusobno razlikuju u specifičnim detaljima, u interesu 
terminala je da je brod opremljen opremom dovoljno fleksibilnom da može udovoljiti 
potrebama različitih brodara. Osim zakonske obveze javljanja broda organima 
pomorske uprave, komunikacija između broda i terminala mora biti ostvarena u 
skladu s utvrđenom sigurnosnom praksom koju propisuju nadležne službe terminala 
u suradnji s organima pomorske uprave. 
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2.1.3 Ostali elementi lučkog sustava 
 Organizacijski aspekt predstavljaju lučka poduzeća koja su nositelji djelatnosti 
prekrcaja, skladištenja, opskrbe brodova i dodatnih usluga i mogu biti specijalizirana 
za dio tehnološkog procesa ili tehnološki proces u cjelini.  
 Organizacija rada u lukama može biti sredstvo poboljšanja performansi lučkog 
sustava, naročito ako se promatra kroz bolju informiranost subjekata, fleksibilnost 
usluga, poboljšanje radnih procedura u parkirnoj i odlagališnoj zoni, skladišnom 
prostoru te onih vezanih za manipulaciju tereta i primjenu EDI (Electronic Data 
Interchange) sustava – sustav elektroničke obrade podataka od strane svih 
subjekata lučkog sustava.  
 Ekonomski elementi su lučke tarife posredovanjem kojih lučko poduzeće i 
luka mogu utjecati na akviziciju tereta, način financiranja, investiranje i određivanje 
skladišnih tarifa. U ekološkom smislu važno je odgovorno provođenje lučkih 
djelatnosti vezanih za manipulaciju tereta i za opskrbljivanje brodova u skladu s 
ekološkim normama. Poduzimanje pravovremenih mjera i postojanje plana 
ponašanja i djelovanja u slučaju smjernice očuvanja morskog okoliša.  
2.2 Funkcije luka  
 Razvitkom svjetskog gospodarskog i svjetskog prometnog sustava, mijenjala 
se uloga i značenje luka. Jedan od najvažnijih zadataka luka da prate novonastale 
promjene i prilagođavaju se sve većim količinama robe, ali i promjenama koje se 
zbivaju kod glavnih nositelja međunarodne razmjene dobara. Suvremene su luke 
ključna središta prometa, trgovine i industrije pa se lučke djelatnosti prema svojim 
bitnim obilježjima mogu svrstati u jednu od tri osnovne funkcije:  
1. prometna funkcija luke 
2. trgovačka funkcija luke 
3. industrijska funkcija luke7  
2.2.1 Prometna funkcija luke 
 Primarna djelatnost luke je promet, pa je stoga prometna funkcija temeljna 
funkcija luke. Prometna je funkcija ujedno preduvjet postojanja trgovačke i 
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10 
 
industrijske funkcije luke. Međutim, u djelovanju sustava luke, sve se tri funkcije 
nalaze u uskoj međusobnoj svezi u odnosu funkcionalne zavisnosti. Da bi luka 
mogla ostvariti prometnu funkciju mora udovoljiti određenim zahtjevima: 
 raspolagati odgovarajućim prekrcajnim kapacitetima 
 imati dobru kopnenu povezanost sa zaleđem 
 razvijene pomorske veze (pročelje luke)8 
 
 Svoju prometnu funkciju luka može optimalno ostvariti samo ako postoji 
usklađenost prekrcajnih i skladišnih kapaciteta u luci, pročelja luke i kapaciteta 
kojima raspolaže kopnena infrastruktura. Dimenzioniranje pojedinih kapaciteta ne 
smije se promatrati izolirano jer tako nastaju uska grla koja su limitirajući čimbenik 
optimalna iskorištavanja ostalih kapaciteta. S unapređenjem prometne funkcije luke, 
proporcionalno se razvijaju i ostale funkcije i obratno – s njezinim stagniranjem i 
nazadovanjem, stagniraju ili nestaju i ostale funkcije. Zato je prometna funkcija 
najvažnija funkcija luke jer bez nje ne bi bilo ni ostalih funkcija.  
2.2.2 Trgovačka funkcija 
 Iz prometne funkcije postupno se razvila trgovačka funkcija, jer danas 
suvremene luke nisu samo prekrcajna, nego i trgovačka središta. Uvoznik nabavlja 
robu u velikim količinama jer to snižava nabavnu cijenu i pojeftinjuje prijevoz, a 
prodaje je u malim količinama. Na taj način luke postaju središta nacionalne, 
međunarodne i svjetske trgovine. Po svojoj trgovačkoj funkciji, luka služi kao 
posrednik u prometu između dva područja međusobno rastavljena morem, odnosno 
posrednik između proizvođačke i potrošačke zemlje.  
Trgovačka funkcija u luci obuhvaća: 
 kupoprodaju robe 
 dodatne zahvate na robi koji povećavaju tržišnu vrijednost robe (pakiranje, 
prepakiranje, punjenje, pretakanje, miješanje, sortiranje, bilježenje robe, itd.)9 
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Da bi luka uspješno obavljala svoju trgovačku funkciju, mora udovoljiti određenim 
zahtjevima i imati na raspolaganju: 
 dobre kopnene i pomorske veze 
 dovoljne količine roba koncentrirane u lučkom području 
 odgovarajuće skladišne kapacitete10 
 Pojavni i jednostavniji oblik trgovačke funkcije jest kupoprodaja robe u 
lukama. Takvom se kupoprodajom regulira odnos ponude i potražnje na tržištu, a 
luke postaju robne burze  opće ili posebne namjene. Takva uloga luka u pomorskom 
prometu poznata je još iz srednjeg vijeka, u vrijeme razvijene posredničke trgovine. 
Postojanje slobodnih lučkih zona u lučkom području omogućava razvoj trgovačke 
funkcije i stvaranje specijalnih tržišta u lukama za pojedine vrste robe. 
 Neposredno je trgovačka funkcija luke u apsolutnoj zavisnosti od prometne 
funkcije odnosne luke, jer bez razvijene prometne funkcije i bez velike koncentracije 
prometa u luci ne može biti ni razvijene trgovačke funkcije.  
2.2.3 Industrijska funkcija luke 
 U prvoj fazi svoga razvitka industrijska funkcija luke bila je usko povezana s 
trgovačkom, a sastojala se u većoj ili manjoj doradi, odnosno preradi uvezene robe. 
Na taj se način industrijska funkcija luke izravno nadovezala na trgovačku funkciju 
povećavajući količine roba upućenih u luku i unapređujući prometnu i trgovačku 
funkciju luke. Prva industrijska funkcija u luci bila je brodogradnja i industrija brodske 
opreme. Poslije se razvijaju rafinerije i s njima povezane industrije (termoelektrane, 
cementare, čeličane, itd.) 
 U novije vrijeme industrijska funkcija luke dobiva sve veće značenje jer su 
luke postale sve traženija mjesta za smještaj različitih industrijskih postrojenja u 
kojima se obavlja industrijska prerada sirovina i proizvodnja gotovih proizvoda. Time 
se maksimalno iskorištavaju prednosti koje pruža more, kao najekonomičniji 
prometni put, za sniženje transportnih troškova industrijskih sirovina. Smještajem 
industrije u lukama omogućuju se uštede na troškove prijevoza sirovina do 
industrijskih postrojenja u unutrašnjosti, što ujedno pojeftinjuje gotov proizvod. 
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Istodobno, industrija smještena u lučkim industrijskim područjima dobiva određene 
carinske, fiskalne, devizne vanjsko-trgovinske i druge olakšice, da bi postala 
konkurentnija na svjetskom tržištu. 
 Industrijska funkcija izazvala je duboke promjene u vanjskom izgledu i 
organizaciji luke. Između ostalog, dovela je do velika povećanja lučkih površina, 
potrebnih za smještaj tvornica i drugih industrijskih pogona.  
 Od industrijske funkcije luke treba razlikovati industrijske luke, odnosno 
industrijske lučke zone, kao viši stupanj industrijske funkcije luke, iako su često 
njihove djelatnosti međusobno usko povezane. Osnovna je razlika u tome što, u 
prvom slučaju roba ide u lučko skladište i tu se prerađuje, dorađuje ili na neki drugi 
način oplemenjuje, a u drugom slučaju, roba, odnosno sirovina, ide u tvornicu koja 
se nalazi u samoj luci ili u lučkoj zoni.  
 Da bi luka uspješno obavljala svoju industrijsku funkciju potrebno je da 
udovolji brojnim makrouvjetima: 
 položaj i značenje luke u nacionalnoj i svjetskoj privredi, prometnom 
sustavu zemlje i širemu gravitacijskom zaleđu 
 položaj luke prema izvorima sirovina i prema tržištu 
 stupanj koncentracije tereta i linija pomorske plovidbe  u luci 
 gospodarska razvijenost i struktura lučkog grada i gravitacijskog zaleđa 
i mikrouvjetima: 
 dubina mora i ostala maritimna obilježja užeg lučkog područja 
 terenski uvjeti (velike površine, s mogućnošću daljnjeg širenja) 
 potrebna infrastruktura, oprema i organizacija rada11 
 Približavanje industrije obalama, u današnje se doba proširilo u 
najnaprednijim pomorskim zemljama na premještanje ne samo industrije, nego i 
čitava niza raznih gospodarskih i društvenih djelatnosti iz unutrašnjosti na more. Taj 
se proces naziva litoralizacija i u suvremenim uvjetima postaje jedna od osnovnih 
komponenata općeg razvitka i napretka. 
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3. Analiza uvjeta za planiranje i razvoj luka i 
terminala 
 Projektiranju, izgradnji i rekonstrukciji luke ili njezina dijela prethode opsežne 
predradnje. Ovaj dio posla je od neprocjenjive važnosti jer o njemu ovise krajnji 
rezultati rada, što znači da su predradnje odlučujuće za dobivanje najpovoljnijeg 
rješenja. Prikladnost određenog rješenja treba sagledati kao posljedicu različitih 
zahtjeva i potreba te okolnosti koje se mora zadovoljiti.  
3.1 Pojam i značenje planiranja 
 Planiranje je aktivnost kojom se unaprijed zacrtavaju zadaci koje treba 
ostvariti u budućem razdoblju.12 Za razliku od predviđanja kao pasivnog očekivanja 
budućih događaja, značajka je planiranja u tome što ono uključuje i planiranje akcije i 
sredstva kojima treba djelovati da se razvoj i poslovanje određenog gospodarskog 
subjekta regulira tako da dovede do optimalnog ostvarenja utvrđenih zadataka uz 
najpovoljnije ekonomske pokazatelje. 
 Važan zadatak planiranja je da na osnovi raspoloživih informacija i procjene 
uvjeta poslovanja u budućnosti izabere između dvije ili više mogućih varijanti onu 
koja je najpovoljnija. 
 Zadatak planiranja nije ograničen samo na to da poslovanje luke usmjerava 
na najpovoljnije rješenje, već će kvaliteta planiranja biti cijenjena i prema tome koliko 
je ono luku zaštitilo od mogućeg neuspjeha do kojega bi moglo doći ako bi tok 
događanja krenuo drukčije nego što je bilo predviđeno. Utvrđivanje plana znači i 
utvrđivanje odluka kako postupati u budućem razdoblju. 
 Objektivna potreba planiranja postoji u svim zemljama i rezultat je stalnog 
napretka znanosti, tehnike i tehnologija što zahtjeva svjesno upravljanje i organiziran 
pristup budućnosti. 
Planiranje obuhvaća: 
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 istraživanje čimbenika koji će u planskom razdoblju izravno ili neizravno 
utjecati na poslovanje, te izradu ekonomsko-tehničke analize uvjeta 
poslovanja u planskom razdoblju 
 izradu planova, tj. određivanje zadataka, ali i mjera i sredstava za ostvarivanje 
planskih zadataka 
 utvrđivanje, kontrolu ostvarivanja i analizu ostvarivanja planova13 
Planovi moraju imati ova obilježja: 
 svi planski zadaci moraju obavezno biti kvantitativno definirani u neutralnim i 
vrijednosnim pokazateljima 
 svi planovi moraju biti usmjereni na optimalne mogućnosti privređivanja 
 svi planski zadaci moraju biti vremenski determinirani 
 planovi moraju predvidjeti konkretna sredstva i mjere za izvršavanje planskih 
zadataka 
 planovi moraju biti kompleksni i obuhvatiti cjelinu reprodukcije, a plan za svaki 
dio poslovnog procesa mora biti usklađen s ostalim planovima14 
3.2 Važnost planiranja luka i terminala  
 Porast potražnje sirovina i proizvoda na svjetskom tržištu odražava se na 
veliko povećanje svjetskog pomorskog prometa tereta. Veliko povećanje pomorske 
trgovine i predviđanja njezina porasta stvara u raznim područjima vezanim uz 
proizvodnju i potrošnju velik tehnički izazov i potrebe golemih ulaganja u opremu, 
transportna sredstva, lučke uređaje. Ta pojava nameće u svijetu nove zahtjeve za 
razvoj vrlo velikih lučkih terminala. S obzirom na vrlo velike troškove angažiranog 
kapaciteta, nova planiranja i tehnička projektiranja usmjeravaju se na sniženje 
novčanih ulaganja i smanjenje eksploatacijskih troškova u ukupnom sustavu 
transporta tereta. 
 Pod ukupnim transportnim sustavom ovdje se podrazumijeva transport tereta 
od proizvođača do potrošača, odnosno prerađivača. Prema tome, u tom 
transportnom lancu sudjeluje transport od proizvođača do luke, izvozna luka, 
prekomorski prijevoz brodovima, uvozna luka i transport od luke do potrošača. U tom 
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ukupnom transportnom sustavu luka čini samo jednu kratku sponu između pojedinih 
transportnih oblika. Upravo je ta lučka spona bitna za efikasno funkcioniranje cijelog 
transportnog sustava. 
 Naime transportno sredstvo i put čine jedinstvenu cjelinu, jer su međusobno 
prilagođeni. U ukupnom transportnom sustavu između proizvođača i potrošača, kad 
se pojavljuje prijevoz kopnom i morem, potrebno je prekrcavanje robe s kopnenih 
transportnih sredstava na pomorska i obrnuto. Luka je mjesto gdje se roba prekrcava 
s jednog transportnog oblika na drugi, te povremeno uskladištava. Zbog toga 
projektiranje lučkih terminala treba pružiti maksimalnu nezavisnost između dva 
transportna oblika i optimalnu slobodu u nesmetanom protoku robe. Da bi lučki 
terminal poslužio kao posrednik između dva transportna oblika, mora biti opremljen 
dovoljnim kapacitetom skladišta. U tom slučaju u luci ukrcaja brod neće trebati čekati 
na dolazak tereta u vagonima, već će se roba ukrcavati sa skladišta. Isto tako u luci 
iskrcaja vagoni ne trebaju čekati i direktno otpremati teret s broda, već se on odlaže 
u skladište.  
3.3 Teorijska osnova planiranja luka i terminala 
 Teorijska osnova i metodološki pristup problemu bitni su čimbenici uspješnog 
planiranja luka i terminala. Planiranje luka i terminala u načelu zahtjeva razradu 
takva plana koji bi značio rješenje za duže vremensko razdoblje i za njegove 
pojedine faze primjene.15 Takav plan je potrebno temeljiti na tekućoj problematici i na 
utvrđenim potrebama razvoja. Plan luke mora biti prilagodljiv i usklađen s 
operativnim potrebama i financijskim mogućnostima. Prema tome, osnova planiranja 
razvoja luke jest dugoročni plan razvoja koji može sadržavati planiranje novih 
kapaciteta ili proširenje postojećih lučkih objekata i uređaja.  
 Za ispravno planiranje razvoja luke potrebne su brojne informacije o svim 
činiteljima koji direktno ili indirektno utječu na rezultate plana. Sadržaj informacija 
treba obuhvaćati prikaz o ekonomskom razvoju zaleđa ili zemlje kao cjeline, 
uključujući ekonomske i fizičke prednosti i nedostatke raznih prometnih pravaca, 
ostvarenost i mogućnosti uvoza i izvoza, učestalost plovidbe (brodova), vrstu i tip 
transportnih sredstava, veličinu brodova, vrstu roba, iskoristivost lučkih objekata i 
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uređaja, metode rukovanja teretom, komparativnu analizu rada i uvjete susjednih 
luka.  
 Ostvarenje dugoročnog razvojnog plana luke, bitno će ovisiti o postavkama 
primijenjenim u programu razvoja. Analizirajući osnovne postavke iz prakse razvoja 
pojedinih svjetskih luka, mogu se uočiti opća načela koja treba primijeniti u planiranju 
luka:  
 planiranje luka mora biti svrsishodno i mora za više godina unaprijed 
predvidjeti mogućnosti povećanja kapaciteta i unapređenja rada luke 
(akvatorij, pristani, površine, instalacije,prometnice itd.) 
 plan razvoja luke mora, po mogućnosti, činiti cjelinu s planom grada, jer je 
luka sastavni dio područja u kojem je smješten. Prostor luke ne smije biti 
ograničen razvojem grada, kao ni kapacitet prometnica koje luku povezuju sa 
zaleđem 
 u planiranju instalacija i uređaja mora se voditi računa o njihovoj maksimalnoj 
efikasnosti. Svi elementi luke moraju biti projektirani prema potrebama 
modernih brodova i kopnenih transportnih sredstava. 
 dugoročni plan luke mora postojati da bi se osigurao ispravan razvoj u 
odnosu na raspored obalnog područja i promjene u zaleđu luke. 
 namjena površina za razvoj lučkih terminala treba biti određena prema vrsti 
tereta i odgovarajućem tehnološkom procesu rada. Pritom ne smije izostati 
mogućnost eventualnog širenja, koje mora biti predviđeno uzdužno i okomito 
na obalu mora. 
 prije nego što se pristupi izgradnji novih lučkih kapaciteta, što se naročito 
odnosi na lučke infrastrukturne objekte, potrebno je maksimalno valorizirati 
postojeće kapacitete 
 razvoj luke mora se odvijati tako da se uklanjaju, a ne stvaraju, opasni 
elementi konkurencije i da se spriječi investiranje u udvostručivanje lučkih 
kapaciteta 
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 investiranje u specijalizirane terminale za prihvat lučkog prometa za koji se 
pretpostavlja da je privremeni i ne garantira dugoročne poslove nisu 
opravdana16 
 Pri planiranju luka i terminala često je poželjno planirati etapnu gradnju, kako 
u funkcionalnom tako i u kapacitivnom smislu. Takva izgradnja, zahtjeva dobro 
prethodno planiranje, tj. rezerviranje novih površina. Svaka vrsta terminala zahtjeva i 
različit pristup postupku planiranja. Zato se i metode planiranja razlikuju i mnogo su 
složenije kada su npr. u pitanju robni ili višenamjenski terminali ili putnički terminali. 
Međutim, iako postoji više metodoloških pristupa problemu planiranja, analiza 
međunarodne pomorske trgovine i prijevoza jedinstven je i zajednički kriterij  
planiranja i projektiranja luka i terminala (Slika 2). 
Daljnji postupak planiranja treba sadržavati ove faze: 
I. faza – analiza postojeće situacije – potrebno je utvrditi uska grla, uvjete koji 
jesu ili nisu zadovoljeni, te vrste usluga i gravitacijsko područje terminala. Za 
svaku vrstu robe mora se obaviti posebno istraživanje te utvrditi da li se radi o 
uvozu, izvozu ili tranzitu. Potrebno je obaviti i detaljnu analizu troškova, 
posebice stoga što su terminali opterećeni visokim fiksnim troškovima 
II. faza – prognoza prometa – potrebno je obaviti prognozu prometa za 
određeno razdoblje u naprijed (10 godina), dok se za planerske trendove 
uzima i 10 godina unazad. Koriste se statističke i matematičke metode, 
najčešće ekstrapolacija trenda. Obavlja se segmentacija po vrstama tereta.  
III. faza – tehnička i tehnološka rješenja – predlažu se na temelju primjene 
dostignuća suvremenih znanstvenih i stručnih spoznaja i dobivenih elemenata 
prognoze u procesu planiranja.  
IV. faza – ekonomsko i financijsko vrednovanje – uglavnom se obavlja cost-
benefit analizom tako da se u omjer stave troškovi koji će nastati pri 
određenim investicijama i usporede se s mogućim koristima.  
                                            
16
 J. Kirinčić, Problematika projektiranja luka za masovne terete, Suvremeni promet, god. 4, br. 4, 
Zagreb, 1982.  
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Slika 2. Temeljni elementi planiranja luka i terminala 
Izvor:[2] 
3.4 Istraživačko – razvojne aktivnosti 
 U razvojnom procesu luke izgradnja je u načelu samo jedan određeni zahvat 
u sklopu cjelokupnog razvoja. Ona se javlja kao posljedica razvoja, prometa robe, 
transportne i prekrcajne tehnike te kao preduvjet razvoja luke. Ako se isključi 
zamjena postojećih kapaciteta novim na istoj tehnološkoj razini, izgradnju je uvijek 
potrebno promatrati integralno u okviru cjelokupnog razvoja lučkog sustava.  
 Poticaji za izgradnju u lukama mogu biti različiti, ali se mogu svrstati u jedan 
od sljedećih slučajeva:  
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 zamjena postojećih kapaciteta (osnovnih sredstava) novim istih tehnoloških 
svojstava 
 modernizacija postojećih kapaciteta 
 proširenje kapaciteta radi povećanja opsega prometa kroz luku 
 izgradnja novih lučkih kapaciteta 
Podloge za razvoj i izgradnju lučkih sustava proizlaze iz raznih aktivnosti istraživanja 
ekonomskih, transportnih, tehničko-tehnoloških i organizacijskih uvjeta. 
 Projektiranje izgradnje te rad i razvoj lučkog proizvodnog sustava ovise o 
rezultatima koji se njime  ostvaruju i o procesu kojim se ti rezultati dobivaju. To znači 
da se nijedan od tri navedena faktora ne može projektirati ni realizirati nezavisno od 
ostala dva. Tu činjenicu valja imati na umu i pri projektiranju i izgradnji lučkih 
terminala.  
 Svakom procesu proizvodnje odgovara određeni proizvodni sustav, koji 
obuhvaća sve potrebne elemente za odvijanje procesa. Zbog toga i pri projektiranju 
izgradnje lučkih objekata valja razlikovati dvije bitne faze: fazu koncipiranja ili 
priprema i fazu realizacije ili izgradnje.17 Zadaci tih faza proizlaze iz osnovnih načela 
svrhe i potrebe ulaganja financijskih sredstava radi postizanja novih vrijednosti.  
3.5 Tehnološki uvjeti 
 Izbor tehnologije vrlo je složen i osjetljiv zadatak koji se u užem smislu na 
osnovi interdisciplinarnog postupka svodi na izbor najprihvatljivijeg rješenja. 
Tehničko-tehnološko rješenje čini skup objekata i procesa rukovanja teretom te 
odnose i veze među njima, pa se zbog toga promatra kao složeni sustav. Sam 
tehnološki sustav sadrži više tehnoloških postupaka koji su međusobno povezani i 
uvjetovani.  
 Predmet razmatranja su tehnološki procesi ukrcaja tereta u brod i iskrcaja iz 
njega, te rukovanje teretom u lukama. Dakle predmet tehnološke analize je teret i 
njegove pojavne veze, što se može prikazati u integralnom procesu (Slika 3). 
                                            
17
 J. Kirinčić: Luke i terminali, Školska knjiga, Zagreb 1991.   
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Slika 3. Teret i njegove pojavne veze 
Izvor:[3] 
3.6 Tehnički uvjeti 
 Primarni zahtjev koji svaka luka i terminal mora zadovoljiti jest njena 
sposobnost da podnese sva prometna i ostala opterećenja koja se mogu pojaviti. To 
je osnovni uvjet postojanja luke, koji svrstavamo u tehničke zahtjeve, a odnosi se na 
sve bitne lučke objekte (Slika 4).  
Ovaj osnovni uvjet mora biti bez ograničenja što bolje ostvaren. Kao takav, 
svrstavamo ga u sljedeće tehničke zahtjeve: 
 stabilnost lučkih objekata, tj. njihova sposobnost da pod djelovanjem vanjskih 
sila sačuvaju svoj oblik i položaj bez trajnih promjena 
 čvrstoća nosivih konstrukcija lučkih objekata koja mora biti takva da izdrži sva 
moguća proračunska naprezanja u konstrukcijskom materijalu 
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Slika 4. Lučki objekti 
Izvor:[3] 
3.7 Izbor lokacije luke 
 Pri planiranju, projektiranju i izgradnji luka i terminala izbor lokacije ima 
posebno značenje, jer se odražava kako na troškove građenja tako i na rezultate 
poslovanja. Pod pojmom lokacije, pritom se razumijeva mjesto u zemljopisnom 
smislu na kojem se obavlja lučka djelatnost.  
 Osnovni zadatak pri izboru lokacije jest donošenje mišljenja o tome koje 
osnovne smještajne čimbenike treba zadovoljiti razmatrana lokacija. Na pojedinoj 
lokaciji ima više smještajnih čimbenika koji djeluju u određenim i specifičnim 
uvjetima. Smještajni čimbenici uvjetovani su društvenim odnosima, klimom, 
geografskim obilježjima itd., i u svakom pojedinom slučaju potrebna je analitička 
obrada svih utjecajnih smještajnih čimbenika. Nakon utvrđivanja temeljnih 
smještajnih uvjeta koje razmatrana lokacija mora zadovoljiti, nužno je provesti 
analizu zavisnih i nezavisnih smještajnih čimbenika. Ta analiza je osnova za 
utvrđivanje makrolokacije određene lučke djelatnosti iz koje poslije slijedi određivanje 
mikrolokacije luke. Budući da na izbor makrolokacije, a zatim i na izbor mikrolokacije 
luke s promjenjivim intenzitetom utječu različiti smještajni čimbenici koji u prostoru i 
vremenu mogu mijenjati svoj utjecaj, ova analiza zahtjeva sveobuhvatna 
istraživanja.18  
                                            
18
 Ibidem 
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4. Utjecaj prometne potražnje na planiranje 
kapaciteta lučkog sustava  
 Prometna potražnja definirana kao potreba za promjenom mjesta s obzirom 
na prostorno-vremensku distanciju zadovoljava se optimalnim korištenjem prometne 
infrastrukture i prometnih sredstava. Odnos između prometne potražnje (potražnje 
za lučkim uslugama) i ponude lučkih usluga (Slika 5) definiraju prometni tokovi 
tereta, prijevozni tokovi i razina kvalitete lučke usluge, izravno definirana i uvjetovana 
korištenom lučkom infrastrukturom, organizacijom rada i menadžmenta resursa. 
 
Slika 5. Faktor ponude i potražnje lučkih kapaciteta 
Izvor:[2] 
 Prometna potražnja može se promatrati kao cjelina, koju je moguće raščlaniti i 
definirati kao jediničnu potrebu ili po skupinama sličnih potreba. Ako se promatra sa 
stajališta mjesta nastanka ili prestanka, tada se može govoriti o izvirućoj 
(generiranoj) odnosno ponirućoj (ciljnoj) prometnoj potražnji. Izviruća prometna 
potražnja podudara se s potrebama dovoza roba, a poniruća ili ciljna potražnja s 
potrebama odvoza robe, a prvenstveno se polazi od razine proizvodnje na 
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određenom području ili područjima i vrsta robe. S druge strane, potrebno je za ta 
područja kvantificirati potražnju po vrstama robe.19  
 Prometna potražnja je fleksibilna veličina s obzirom na promjene u 
gospodarskom okruženju, a promatra se u okviru prometnih tokova određenih vrsta 
roba i robnih skupina. Adekvatne vrste prometa polazišta su optimalne realizacije 
prijevoza. Teorija prometnog toka je znanstvena disciplina koja se bavi 
proučavanjem uvjeta odvijanja prometa na cestovnim prometnicama.20 
 Lučki sustav po svojim obilježjima je dinamički i otvoreni sustav na koji izravno 
utječu prilike na pomorskom tržištu i nacionalni gospodarski sustav. Odnos prometne 
potražnje i prometne ponude lučkih usluga ovise o veličini i razvijenosti 
gravitacijskog područja luke i robno-transportnih centara, usmjerenim tokovima roba 
i prometnom sustavu tog područja.  
 Praćenjem prometnih zahtjeva gravitacijske zone može se analizirati 
postojeća i buduća prometna potražnja postavljanjem modula distribucije potražnje 
koji bi trebalo razmatrati pri planiranju i gradnji lučkih kapaciteta. Veličina prometne 
potražnje utječe na djelovanje prometnog sustava na način da implicira proučavanje 
prometnih tokova nastojanje zadovoljavanja njihovih potreba.  
Planiranje kapaciteta lučkog sustava zahtjeva suočavanje sa sljedećim zahtjevima: 
1. Vanjski čimbenici kapaciteta proizlaze iz pravnog, tehničkog i gospodarskog 
razvoja. Tehničke promjene u lukama mogu biti povezane s mehaničkom 
tehnologijom uključujući strojeve i opremu te s informacijskom tehnologijom 
uključujući tehnologije komuniciranja i nadziranja. Može se pretpostaviti da 
korištenje novih tehnologija ima uglavnom pozitivne učinke i da se negativni 
učinak može izbjeći pažljivim planiranjem i primjenom tih tehnologija. 
Automatizirani transportni sustavi smanjuju učestalost nesreća i tjelesnih 
ozljeda, no pri uvođenju, zbog pomanjkanja informacija o novoj tehnologiji, 
može biti prisutan strah od nemogućnosti svladavanja novih znanja i vještina.  
                                            
19
 Č. Ivaković: Tehnološki procesi distribucijskih centara i terminala, Autorizirana predavanja na 
Poslijediplomskom studiju, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2000.   
20
 D. Topolnik: Teorija prometnih tokova, Autorizirana predavanja na poslijediplomskom studiju, 
Zagreb, 2000.  
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2. Novi organizacijski koncepti. Sučelje more-kopno, prekrcaj tereta, interakcija 
između različitih transportnih sustava, usluge koje se pružaju teretu kao i 
telematske i informacijske usluge, predstavljaju najvažnije područje 
trenutačne primjene novih tehnoloških i organizacijskih koncepata. Opći cilj 
tehnoloških inovacija u procesa i standardizacija teretnih jedinica, što vodi 
bržoj obradi podataka. Aktivna komunikacija između svih uključenih u 
transportni proces poboljšava njegovu kvalitetu.  
 
3. Zahtjevi okoliša i zahtjevi za sigurnošću i zdravljem proizlaze iz činjenice da 
lučki sustavi predstavljaju jedno od najopasnijih radnih okruženja. Gubitak 
radnih dana izazvan nesrećom ili ozljedom može biti do 70 posto više u 
lukama nego u drugim industrijskim sektorima. Za to postoji nekoliko razloga. 
Prvo, luke su radna mjesta s velikim brojem potencijalnih izvora nesreća. 
Usprkos povećanju automatizacije, rad u lukama još uključuje mnogo ručnog 
rukovanja teretnim jedinicama. Rad se također obavlja u različitim 
vremenskim prilikama, u mraku, po kiši, zimi i sl. Drugo, luke su tek nedavno 
počele primjenjivati sustav menadžmenta sigurnosti. 
 
4. Korištenje novih tehnologija. Mnoge tehnološke inovacije imaju informacijsku i 
komunikacijsku podlogu i zahtijevaju  promjenu organizacije i menadžmenta 
luke. 
 Pri prekrcaju robe u luci, u središtu je promatranja brod te je potrebno 
analizirati međusobni odnos broda i luke jer se operacije prekrcaja obavljaju 
zajedničkim radom broda i luke. Brod treba zadovoljavati uvjete za izvođenje 
prekrcaja, ali stvari prekrcaj obavlja luka. Vrsta i broj prekrcajnih operacija kao i 
proces skladištenja tereta ovisit će o vrsti broda i vrsti tereta. Unutar glavnog 
prometno-tehnološkog procesa luke posebno je važno organiziranje prekrcaja broda. 
Tu se opet javljaju glavni i pomoćni procesi. Kako se ti procesi javljaju istodobno, 
potrebna je dobra organizacija posluživanja broda o kojoj će ovisiti  ukupno vrijeme 
stajanja broda u luci. Zato su danas u svojoj osnovi problemi svih luka u svijetu slični 
jer je njihov krajnji cilj omogućiti brz i učinkovit obrt broda i brz, siguran i ekonomičan 
protok tereta kroz luku. To znači omogućiti nesmetano obavljanje prometno-
tehnološkog procesa.  
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 Problem skraćenja boravka broda u luci i povećanje opće efikasnosti u 
brodarstvu i lukama prevladava u cijelom poslijeratnom razdoblju s tendencijom 
prisutnosti i u doglednoj budućnosti.  
 Obrt broda u luci danas je jedan od osnovnih pokazatelja efikasnosti, 
suvremenosti i konkurentnosti određene luke. Vrijeme stajanja (obrt) broda u luci, po 
pravilu, teče od trenutka dolaska broda u luku ili na sidrište do trenutka njegova 
odlaska iz luka (Slika 6). 
 
 
Slika 6. Ukupno vrijeme broda u luci 
Izvor:[2] 
 Budući da transport stvara korisnost mjesta i pridonosi korisnosti vremena, 
planiranje lučkih kapaciteta treba biti predmet istraživanja i usklađivanja s 
trendovima u sustavu vodnog prometa, uvođenjem novih prometnih podsustava te 
uspostavom umreženog društva i sinergijskog odnosa. Planiranje kapaciteta lučkog 
sustava, kao jedan od procesa menadžmenta lučkog sustava, mora prethoditi 
odlučivanju i upravljanju lučkih resursima.  
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5. Metodologija planiranja razvoja luka i terminala 
 Na svjetskom pomorskom tržištu danas ravnopravno mogu konkurirati jedino 
one luke koje prate razvoj suvremenih transportnih tehnologija i pružaju maksimalnu 
kvalitetu prometnih usluga. Osnovni je preduvjet za takvo poslovanje dobra 
opremljenost luke i kvalitetna veza sa zaleđem.  
 Iako svaka luka posluje kao zasebni pravni subjekt, ona svoje poslovanje, a 
time i svoje planove (mikroplaniranje), mora uskladiti s cjelokupnim lučkim i 
prometnim planom zemlje (makroplaniranje). Plan razvoja lučkog sustava mora se 
izraditi u skladu s dvama prethodno postavljenim temeljnim zahtjevima:21  
1. odrediti ulogu, mjesto i potrebe razvoja cijeloga lučkog sustava jedne zemlje u 
skladu s njezinom pomorskom orijentacijom 
2. odrediti veličinu i razvoj svake luke posebno u ukupnome lučkom sustavu 
zemlje 
 Razvojna politika posebna je znanstvena disciplina čija realizacija obuhvaća 
izradu razvojnih planova za predstojeća dugoročna i srednjoročna razdoblja. 
5.1 Vrste razvojnih planova luka  
 Planovi koje donose lučka poduzeća kao samostalni pravni i gospodarski 
subjekti mogu se podijeliti, s obzirom na: 
a) vremensko razdoblje za koje se donose 
b) sadržaje koji se odrađuju22 
 Razvojna politika luke ostvaruje se planovima koji se s obzirom na vremensko 
razdoblje za koje se planira, mogu razvrstati na dugoročne i srednjoročne. Dugoročni 
i srednjoročni planovi su razvojni planovi, dok se za planiranje obnove postojećih 
kapaciteta, te za planiranje raznih kratkoročnih akcija koriste kratkoročni planovi. 
                                            
21
 B. Kesić, Organizacija i ekonomika lučkih sistema, Fakultet za pomorstvo i saobraćaj, Rijeka, 1992. 
22
 Ibidem 
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5.1.1 Dugoročni razvojni planovi 
 Dugoročni razvojni planovi luka utvrđuju opći smjer razvitka budućih 
kapaciteta. Izrađuju se za razdoblja od 20-30 godina, a najkraći su za vrijeme od 10 
godina. Tim se planovima utvrđuje opća orijentacija razvitka luka, dugoročni ciljevi i 
smjer razvoja, te promjene u poslovanju. Budući da imaju strateško značenje, moraju 
biti usklađeni s politikom regionalnog i nacionalnog razvoja. Svaki dugoročni razvojni 
plan treba sadržavati podatke o:  
 svjetskoj prekomorskoj trgovini i prometu 
 kretanju svjetskog brodarstva 
 obilježja nacionalnog gospodarstva 
 podatke prometne i lučke politike 
 osnove postojećih razvojnih planova regije i zemlje 
 kopnenoj infrastrukturi kojom je luka vezana sa zaleđem 
 lučkoj infrastrukturi 
 prirodnim i ekološkim uvjetima 
 svim elementima relevantnim za dugoročni razvoj luka23 
 Dugoročni razvojni planovi služe kao polazište za donošenje i utvrđivanje 
srednjoročnih planova. 
5.1.2 Srednjoročni razvojni planovi 
 Srednjoročni razvojni planovi luka su izvedbeni, izvršni planovi, koji se 
izrađuju za vremensko razdoblje od 3 do 5 godina. Mnogo su detaljniji od dugoročnih 
i sadrže konkretna rješenja, točan početak i završetak radova, visinu investicija i svu 
potrebnu dokumentaciju. Srednjoročni planovi sastoje se od više investicijskih 
programa koji se izrađuju za svaki objekt posebno. Kroz investicijske programe 
potrebno je dati konkretne odgovore i točno definirati rješenje postavljenog 
problema:  
 obrazložiti potrebu izgradnje 
 dati gotove projekte budućih objekata s optimalnim idejnim rješenjem i 
smještajem 
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 Ibidem 
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 definirati sredstva za ostvarenje plana 
 potrebnu strukturu kadrova i organizaciju rada 
 vremenski plan (početak i završetak radova) 
 te način, visinu i izvore financiranja24 
 Budući da ti planovi sadrže konkretne akcije i izrađuju se za kraće vremensko 
razdoblje, srednjoročni razvojni planovi su najvažniji planovi. Planovi za dugoročno i 
srednjoročno razdoblje su tzv. planovi razvoja, te se dalje mogu podijeliti na: plan 
razvoja djelatnosti, plan razvoja investicija i kapaciteta, plan unapređenja poslovanja 
luke, itd. 
5.1.3 Kratkoročni razvojni planovi  
 Kratkoročni ili tekući razvojni planovi pomoćno su sredstvo realizacije 
srednjoročnih i dugoročnih planova, a obično se izrađuju za vremensko razdoblje od 
jedne godine. U njima su detaljno razrađeni zadaci utvrđeni srednjoročnim planom i 
predviđanjima hodogramom u kojem opsegu ih treba obaviti u tekućem planskom 
razdoblju. Prema sadržaju, najčešće su to programi za unapređenje rukovođenja i 
obnovu postojećih kapaciteta, koje treba realizirati u razdoblju od godine dana, kao 
jedne od etapa srednjoročnog razdoblja. U kratkoročne planove ubrajaju se još i 
operativni planovi za razdoblje unutar jedne godine, npr. mjesečni, tjedni ili dnevni 
planovi. 
Planovi za kratkoročna razdoblja, prema sadržaju, mogu se podijeliti na: 
 planove realizacije 
 planove poslovanja 
 financijske planove25 
5.2 Vrste prometnog planiranja 
 U podjeli prometnog planiranja (Slika 7) može se, osim podjele prema 
vremenskom obuhvatu planiranja (kratkoročno srednjoročno i dugoročno), razlikovati 
prometno planiranje prema razini planiranja pa se u skladu s tim govori o:26 
1. Makroplaniranje prometa 
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 Ibidem 
25
 Ibidem 
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 Č. Dundović, B. Kesić: Tehnologija i organizacija luka, Pomorski fakultet, Rijeka, 2001. 
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 sektorsko planiranje prometa 
 prostorno planiranje prometa 
2. Mikroplaniranje prometa 
 projektno planiranje prometa 
 planiranje prometa u privrednim organizacijama 
 
Slika 7. Vrste prometnog planiranja 
Izvor:[2] 
 Sektorsko planiranje obuhvaća planiranje prometa kao zasebnog sektora ili 
planiranje pojedinih prometnih grana. To je dio šireg sustava planiranja te je tijesno 
povezano s planiranjem ostalih gospodarskih djelatnosti. Stoga se opća projekcija 
prometa može smatrati valjanom samo onda ako je izvedena iz makrostrukture svih 
ostalih sektora promatranog područja i ako je izrađena u skladu s očekivanim 
društveno-gospodarskim razvojem odgovarajućih sektora i očekivanim razvojem 
ukupne prijevozne potražnje. 
 Prostorno prometno planiranje obuhvaća planiranje prometnog sustava, a 
posebno prometne mreže unutar danog prostora. Svrha mu je da pridonese 
povećanju racionalne organizacije prostora i porastu prostorno važnih učinaka 
društveno-ekonomskog razvitka. Zato je glavna pozornost te vrste planiranja 
usmjerena na promatranje odnosa između prometa i odabranog prostora, te 
utvrđivanje međusobnih veza i utjecaja. Prostorno prometno planiranje obuhvaća 
regionalno, gradsko i ruralno prometno planiranje. 
 Projektno planiranje prometa ima svrhu da dade osnovu za ocjenu vrijednosti 
predloženog projekta ili skupine projekata kako bi donositelj odluke mogao izabrati 
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onaj projekt koji mu jamči najveće koristi. Stoga se ta vrsta planiranja često susreće 
pod nazivom procjene i izbora investicijskog projekta ili jednostavno – vrednovanja 
projekta. Sama priroda investicijskog odlučivanja veoma je raznolika i složena, a 
najteži dio investicijske procjene čini pretvaranje pojedinih pokazatelja projekta u 
izraze koji su prikladni za izradu kvantitativnih ocjena i utvrđivanje podobnosti 
projekta. Stoga je postupak vrednovanja projekta dio postupka donošenja odluke. 
 Prometno planiranje u poduzećima obuhvaća planiranje prometa u onim 
poduzećima kojima je prijevoz putnika i robe te prijenos vijesti glavna djelatnost, kao 
što je planiranje prometa u lukama, brodarskim poduzećima, željezničko-
transportnim poduzećima itd. Ta vrsta planiranja može također uključiti planiranje 
prometa u onim industrijskim, trgovačkim i drugim poduzećima koja zbog veličine i 
sustava poslovanja, potreba tržišta i drugih razloga imaju potrebu za organizaciju 
vlastite prijevozničke službe.27  
5.3 Metodologija razvojnog planiranja  
Razvojno planiranje luka vrlo je opsežan posao koji obuhvaća ove faze:  
1. Izrada razvojnih programa (koncepcije razvoja) luke 
 analiza dosadašnjem razvoja i sadašnjeg stanja luke 
 analiza razvojnih mogućnosti luke 
 utvrđivanje razvojne koncepcije i razvojnih ciljeva (u varijantama) 
 prijedlog mjera i sredstava za ostvarenje razvojnih ciljeva 
2. Usklađivanje razvojnih programa 
3. Izrada dugoročnih i srednjoročnih planova luke28 
U pripremi razvojnog plana luke, UNCTAD preporučuje sljedeću metodologiju:  
1. Opća razvojna politika: označava ulogu luke, okvir planiranja i financijsku 
odgovornost. 
2. Prognoza prometa za razdoblje za koje se planira. 
3. Tehnološka politika: za svaku vrstu prometa koji se prognozira, uzimajući u 
obzir sredstvo u kojem se prevozi, potrebno je ispitati alternativna tehnološka 
rješenja prekrcaja i njihov utjecaj na buduću produktivnost. 
                                            
27
 Č. Dundović, B. Kesić: Tehnologija i organizacija luka, Pomorski fakultet, Rijeka, 2001. 
28
 Ibidem 
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4. Promet je potrebno alocirati, te razvrstati teret s obzirom na slične značajke, 
prema skupinama pristana ili po terminalima. 
5. Preliminarno određivanje dimenzija: za svaku skupinu pristana ili za svaki 
terminal potrebno je odrediti dodatne kapacitete, te napraviti procjenu njihovih 
dimenzija. 
6. Preliminarno određivanje lokacija: za svaku skupinu pristana ili za svaki 
terminal potrebno je predložiti prostorne lokacije na kopnu i u moru.  
7. Tehnička podobnost: za svaku lokaciju potrebno je obaviti sva potrebna 
tehnička ispitivanja. 
8. Prva procjena troškova: potrebno je procijeniti troškove konstrukcije i opreme 
budućih kapaciteta. 
9. Preliminarno sužavanje broja varijanti. 
10. Konačna odluka o broju varijanti. 
11. Operativno planiranje: za sve preostale varijante treba pripremiti plan u kojem 
će se vidjeti kako će kapaciteti poslovati i s kojom produktivnošću. 
12. Konačna odluka o dimenzijama. 
13. Preliminarni nacrt: za svako predviđeno rješenje izraditi nacrte svih 
kapaciteta, toliko detaljno da se može uočiti bilo koji problem vezan uz pristup 
morem ili kopnom na pristan ili u skladišne prostore luke.  
14. Detaljna ocjena troškova: potrebno je razdijeliti troškove za sve radove i 
usluge da se dobije osnova za ekonomsku analizu 
15. Analiza troškova i koristi: ekonomska analiza za svako predloženo rješenje. 
16. Financijska analiza: analizirati financijsku podobnost svake alternative i 
razmotriti uspješnost financijskog poslovanja.   
17. Konačan izbor: usporediti sve analize, ukupne prednosti i nedostatke 
predloženih rješenja. 
18. Razmotriti zaključke s donositeljem odluke. 
19. Izraditi izvještaj o konačnom rješenju potkrijepljen analizama. 
20. Dobivanje dozvola za izvođenje radova i osiguravanje izvora financiranja. 29  
 Budući da je razvojno planiranje luka opsežan, odgovoran i kompleksan 
posao, navedena metodologija izrade razvojnog plana može se razvrstati u nekoliko 
faza i prikazati shematski, čime se olakšava provedba i kontrola planiranja (Slika 8). 
                                            
29
 B. Kesić, Organizacija i ekonomika lučkih sistema, Fakultet za pomorstvo i saobraćaj, Rijeka, 1992. 
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 Planiranje razvoja luke započinje analizom dosadašnjeg razvoja pa stoga 
posebnu pažnju treba posvetiti prikupljanju različitih informacija: informacija o lučkim 
kapacitetima, količinama i strukturi tereta, zbivanjima u okruženju, regionalnim 
razvojnim planovima, razvojnim planovima industrijskih poduzeća u zaleđu, 
nacionalnom planiranju, razvojnim planovima konkurentskih luka, tehničkim i 
tehnološkim promjenama u brodarstvu itd. Prikupljene informacije treba razgraničiti 
prema razdobljima planiranja jer će postavljeni zadaci biti različiti za kratkoročno, 
srednjoročno i dugoročno planiranje. Prikupljanje informacija obično obavlja služba 
statistike u lukama, ali se mogu koristit i podaci dobiveni od različitih specijaliziranih 
organizacija, npr. statističkih zavoda ili gospodarskih komora.  
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Slika 8. Shematski prikaz planiranja po fazama 
Izvor:[2] 
 Na temelju prikupljenih informacija i ocjene sadašnjeg stanja luke, moguće je, 
s određenim stupnjem vjerojatnosti, prognozirati robne tokove i odrediti čimbenike 
odlučujuće za buduće poslovanje i razvoj luke. Da bi prognoza budućih robnih 
tokova bila što realnija, treba imati što točnije i detaljnije pokazatelje o postojećim 
robnim tokovima. Za prognozu se koriste razne znanstvene statističke i matematičke 
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metode:30 metoda ekstrapolacije trenda, metoda regresijskih modela, metoda 
elasticiteta, metoda simulacije itd.  
Analiza dosadašnjeg razvoja treba obuhvatiti:  
 analizu položaja luke na domaćem i svjetskom tržištu 
 analizu opsega i dinamike ostvarenog prometa 
 analizu ostvarenih investicija 
 analizu tehničke opremljenosti luke 
 analizu financijskog stanja luke 
 analizu kadrova itd.31 
Analiza razvojnih mogućnosti potrebna je da bi se sagledali i procijenili čimbenici 
(prognostički parametri važni za daljnji razvoj luke), koji obuhvaćaju: 
 prognozu lučkog prometa 
 prognozu razvoja tehnike i tehnologije u svjetskim razmjerima 
 prognozu mogućnosti opskrbe energijom i reprodukcijskim materijalom 
 prognozu mogućnosti razvoja kadrova 
 prognozu eventualnih promjena na ekonomskom, gospodarskom ili političkom 
planu 
 prognozu mogućnosti ostvarivanja vlastitih ili pribavljanja domaćih i inozemnih 
izvora financiranja programa razvoja32 
 Prognozi lučkog prometa, kao ključnom elementu planiranja, potrebno je 
posvetiti posebnu pozornost. Na temelju detaljno ispisanih i utvrđenih podataka o 
tržištima i robnim tokovima koji gravitiraju nekoj luci, izrađuje se prognoza prometa 
za planirano razdoblje. 
 Lučki se promet, primjenom metoda predviđanja, može prognozirati s 
određenim stupnjem vjerojatnosti. Prognoze lučkog prometa izvode se odvojeno s 
obzirom na nekoliko pristupa:  
1. Prema pravcima kretanja tereta, utvrđuje se prognoza za: 
                                            
30
 B. Kesić, Organizacija i ekonomika lučkih sistema, Fakultet za pomorstvo i saobraćaj, Rijeka, 1992. 
31
 Ibidem 
32
 Ibidem 
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 domaći teret (uvozni i izvozni teret) 
 tranzitni teret 
2. Prema glavnim vrstama tereta, utvrđuju se zasebne prognoze za: 
 generalni teret 
 rasuti teret 
 tekući i plinoviti teret 
3.  Unutar pojedinih glavnih vrsta tereta, utvrđuju se odvojene prognoze za: 
 pojedine vrste rasutih, tekućih i plinovitih tereta koji imaju specifična 
fizička svojstva i zahtijevaju poseban tretman 
 ujedinjene (jedinične) terete koji imaju različita pakiranja pa se prema 
tome prognoze izvode posebno za: 
 kontejnerizirane terete 
 za terete koji se prevoze Ro-Ro tehnologijom, paletizirane 
terete i sl. 
 Koncepcije razvoja moraju se izraditi u više varijanti, kako bi se mogle izdvojiti 
prednosti i nedostaci svake varijante i tako odabrati onu koja jamči efikasan i stabilan 
razvoj luke. 
 Usklađivanje razvojnih programa treba provesti prije nego što se pristupi 
razradi i donošenju planova, a to podrazumijeva usklađivanje unutar luke (po 
pojedinim organizacijskim jedinicama) i izvan luke (s obzirom na svoje bliže i daljnje 
okružje). Usklađivanje razvojnih programa složen je posao jer različiti subjekti u 
planiranju imaju i različite interese. Nužno je pronaći rješenje koje će barem 
djelomično udovoljiti svim subjektima. Usklađivanje treba ponajprije dati odgovore na 
ova pitanja:33 
 vrste lučkih usluga i specijalizacija poslova na pojedinim terminalima luke 
 izgradnja novih ili modernizacija postojećih kapaciteta da bi se izbjeglo 
udvostručavanje kapaciteta 
 Nakon usklađivanja razvojnih programa, pristupa se izradi srednjoročnih i 
dugoročnih planova luke. Plan razvoja luke izrađuje se kao ukupan razvojni plan u 
                                            
33
 Z. Zenzerović, Optimizacijski modeli planiranja kapaciteta morskih luka, doktorska disertacija, 
Ekonomski fakultet Rijeka, Rijeka 1995. 
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okviru kojega su sadržani brojni pojedinačni planovi, različiti po svom sadržaju, a 
neophodni za prognozu čimbenika relevantnih za daljnji razvoj luke.  
5.4 Pojedinačni razvojni planovi luke 
Najznačajniji pojedinačni razvojni planovi luke su: 
 plan razvoja lučkih djelatnosti 
 plan razvoja investicija i lučkih kapaciteta 
 plan razvoja kadrova 
 plan razvoja poslovanja luke34 
5.4.1 Plan razvoja lučkih djelatnosti 
 Plan razvoja lučkih djelatnosti utvrđuje se na osnovi analize tržišta i 
marketinga. Marketing i planiranje dvije su međusobno povezane i komplementarne 
aktivnosti koje se nadopunjuju radi smanjivanja stihijskog djelovanja tržišta. Svi 
gospodarski subjekti, pa tako i luke, neprestano prate i analiziraju zahtjeve i uvjete 
tržišta, te ocjenjuju njihov utjecaj u budućem razdoblju. 
 Pri pripremi i razradi programa i planova razvoja, osnovu treba tvoriti analiza i 
razrada svih čimbenika koji uvjetuju mjesto i položaj nositelja planiranja na tržištu, te 
prognoziranje razvoja tržišta i perspektive luke. Svi ostali ciljevi razvojne koncepcije 
moraju proizlaziti iz polazne osnove planiranja razvoja, te trebaju dati odgovor na 
pitanje kakvo je buduće mjesto i položaj luke na svjetskom pomorskom tržištu. 
 Nesporno je plan sredstvo poslovne politike, ali planiranje može utjecati i na 
eventualno mijenjanje poslovne politike. Ako se utvrdi da se ne mogu ostvariti uvjeti 
nužni za realizaciju ciljeva poslovne politike, realno je mijenjati ciljeve, a ne donositi 
nerealne planove. Takva situacija zahtjeva promjenu programa poslovanja, pa čak i 
izmjene u postojećim instaliranim kapacitetima luke.  
Zato je veoma važno da u okviru analize tržišnog položaja određene luke, planer 
marketinga posebno obradi: 
 analizu ponude i potražnje na tržištu 
 analizu položaja luke na tržištu 
                                            
34
 Ibidem 
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5.4.1.1 Analiza ponude i potražnje  
Analiza ponude i potražnje na pomorskom tržištu treba obuhvatiti: 
 fizički obujam prometa na tržištu – utvrđuje se na temelju podataka koje 
prikuplja statistički zavod 
 tehničku opremljenost luke i kvalitetu ponude – utvrđuje se dali dostignuta 
razina tehnologije i tehnike luke konkurira ponudi ostalih luka 
 utjecaj ponude iz inozemstva i analiza stranih tržišta – sva domaća prometna 
poduzeća imaju konkurenciju inozemnih organizacija i to ne samo na 
stranom, već i na domaćem tržištu. To se posebno odnosi na uvoz i izvoz 
robe brodom jer korisnici usluga traže optimalnu uslugu bez obzira na to o 
kojoj se državi radi. Čest je slučaj da brodar jedne države svoje brodove 
usmjerava u luke druge države jer mu je to s ekonomskog gledišta 
najisplativije. Upravo je zato analiza stranih tržišta, na kojima luka namjerava 
biti konkurentna, veoma važna, te iz toga slijedi i pitanje da li su instrumenti 
vanjskotrgovinskog režima odgovarajući35 
5.4.1.2 Analiza položaja luke 
Analiza položaja pojedine luke na tržištu ocjenjuje se kroz nekoliko zasebnih analiza:  
 dinamiku ukupne vlastite proizvodnje usluga 
 dinamiku plasmana usluga na strano tržište 
 udio u ukupnoj državnoj ponudi 
 udio u ukupnoj državnoj potrošnji 
 dinamiku vrijednosti prodaje po tekućim i stalnim cijenama 
 kvalitetu ponude i tehničku opremljenost luke 
 modernizaciju i uvođenje novih vrsta usluga na tržištu 
 elastičnost potražnje36  
5.4.2 Plan razvoja investicija i lučkih kapaciteta 
 Luke koje žele opstati na tržištu i istodobno biti konkurentne ponudom, moraju 
neprestanim investiranjima u svoje kapacitete pratiti zbivanja na svjetskom 
prometnom tržištu. 
                                            
35
 Ibidem 
36
 Ibidem 
38 
 
 Osnovni razlog za investiranje je potreba za obnovom, zamjenom ili 
modernizacijom postojećih kapaciteta. Potreba se javlja i onda kada se radi o 
promjeni asortimana usluga ili proširivanju asortimana. 
 Za planiranje investicija potrebno je imati opravdane razloge s tehničkog i 
ekonomskog aspekta. Osnova za izradu plana investicija je plan razvoja luke koji se 
sastavlja za dulje vremensko razdoblje. Plan investicija može biti i u sklopu godišnjih 
planova jer se potreba za investiranjem može javiti iz godine u godinu. 
Plan razvoja investicija može obuhvatiti: 
 plan zamjene postojećih kapaciteta 
 plan rekonstrukcije postojećih kapaciteta 
 plan povećanja kapaciteta luke 
Plan investicija treba sadržavati ove podatke: 
 vrsta investicija 
 lokacija gdje se investira 
 veličina investicije u naturalnim pokazateljima 
 rokovi provođenja planirane investicije, te razdoblje u kojem se izvodi 
investiranje 
 iznosi ulaganja (ukupno i u etapama) 
 vrijeme (rok) puštanja u pogon 
 uvjetovanost realizacije investicije nekim drugim investicijskim zahvatima i 
rokovima 
 izvor financiranja 
 uvjeti financiranja (rokovi, otplate, kamate itd.) 
 Svako je investiranje svrsishodno i uspješno samo ako je i ekonomski 
opravdano. Zato je prije investiranja potrebno pripremiti detaljnu dokumentaciju s 
ekonomskog i tehničkog aspekta. Ta je dokumentacija u pravilu sadržana u dvije 
studije: 
1. investicijsko-tehnička dokumentacija 
2. investicijski program 
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 Investicijsko-tehnička dokumentacija je studija u kojoj su sadržani projekti, 
nacrti, tehničko-tehnološki opis objekata, tehnološkog procesa i pojedinačne 
opreme. Ta dokumentacija sadrži proračune, opise i uvjete za izvođenje 
investicijskih radova.  
 Investicijski program je studija izrađena na osnovi detaljnih i dokumentiranih 
analiza. U studiji su razrađeni svi uvjeti izgradnje investicijskih objekata i kapaciteta, 
a uz to sadrži i podatke iz kojih je vidljiva ekonomska opravdanost investicije. 
5.4.3 Planiranje razvoja kadrova luke 
 Da bi planiranje razvoja luke bilo uspješno i potpuno, osim kvalitetnih 
promjena, potrebno je planirati i kvalitativne promjene u samoj luci, pri čemu se to 
posebno odnosi na planiranje razvoja kadrova. Struktura kadrova vrlo je važna za 
svaku luku jer je u suvremenim uvjetima brza i nezaustavljiva razvoja tehnike i 
tehnologije sve manja potreba za nekvalificiranom radnom snagom, a sve veća za 
stručnim i usko specijaliziranim kadrovima. 
Planiranje razvoja kadrova ostvaruje se kroz nekoliko zasebnih planova: 
 plan potrebnih kadrova – izrađuje se na temelju planiranog prometa i obujma 
poslovanja 
 plan gubitka kadrova – razlozi koji uzrokuju gubitak kadrova su brojni: 
umirovljenje, bolest, mijenjanje mjesta zaposlenja i drugo. Poduzeća na 
temelju statističkih podataka mogu unaprijed planirati gubitke koji se mogu 
očekivati 
 plan stručne izobrazbe – lučka poduzeća danas sama moraju voditi računa o 
tome kakvi su im kadrovi potrebni i kakve će profile školovati, a obzirom na to 
da nove tehnologije i nova sredstva za rad zahtijevaju stručne usko 
specijalizirane, ali polivalentne kadrove 
5.4.4 Planiranje unapređenja poslovanja luke  
 Luka, kao i svako poduzeće, nastoji neprestano unapređivati svoje 
poslovanje. Ta će nastojanja biti uspješna ako se donesu planovi unapređenja 
poslovanja.  
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 Takvi se planovi donose kao razvojni planovi za srednjoročno i dugoročno 
razdoblje. Uz to, planovi unapređenja poslovanja mogu se donositi i kao godišnji 
planovi u kojima se planiraju mjere koje je moguće ostvariti u kraćem vremenskom 
razdoblju. 
 Luke, ovisno o poslovnoj problematici, strukturi kadrova, strukturi sredstava, 
tehničko-tehnološkom procesu i ostalim specifičnostima, mogu donositi planove 
unapređenja različite po sadržaju, koji mogu obuhvaćati: 
 planiranje organizacije unapređenja poslovanja 
 planiranje tehničkih unapređenja 
 planiranje programa kvalitete 
 planiranje programa unapređenja rezultata poslovanja 
 planiranje društveno-ekonomskih mjera koje utječu na efikasnost i 
racionalnost  
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6. Analiza razvojnih planova luka i terminala u 
Republici Hrvatskoj 
 Republika Hrvatska ima 409 luka otvorenih za javni promet od čega je 95 luka 
s najmanje jednom brodskom linijom. Šest glavnih luka (Rijeka, Zadar, Šibenik, Split, 
Ploče i Dubrovnik), smješteno je duž kopnene obale, te su sve proglašene lukama 
od osobitog (međunarodnog) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku.  
 Radi upravljanja i izgradnje luka u Republici Hrvatskoj osnovano je 28 lučkih 
uprava. S jedne strane Vlada Republike Hrvatske je za potrebu upravljanja i 
izgradnje luka od osobitog (međunarodnog) gospodarskog interesa za Republiku 
Hrvatsku osnovala šest državnih lučkih uprava. S druge strane važećim propisima 
županijama se dala mogućnost da na prostoru svoje županije radi upravljanja i 
građenja luka otvorenih za javni promet koje su od županijskog i lokalnog značaja 
osnuju jednu lučku upravu, ali i više njih ovisno o potrebi.  
 Morske luke imaju gospodarski potencijal koji se prvenstveno temelji na 
povoljnome zemljopisnom položaju. Glavna komparativna prednost hrvatskih 
morskih luka u odnosu na ostale luke Europske unije ogleda se u dubokom prodoru 
Jadranskog mora u kontinent, što omogućuje najkraću i najpovoljniju prometnu 
povezanost država iz hrvatskog zaleđa s istočnim Sredozemljem, a kroz Sueski 
kanal i s državama Azije i istočne Afrike. U tom smislu multimodalni TEN-T koridori 
koji se protežu preko hrvatskog teritorija potvrđuju činjenicu da je teritorijalni položaj 
Republike Hrvatske ne samo njezina prednost, nego i obveza prema europskoj uniji. 
Mediteranski koridor, Baltičko – jadranski koridor, koridor Rajna – Dunav kao i 
budući Jadransko – jonski pravac nesumnjivo integrira Republiku Hrvatsku u 
europski prometni i gospodarski sustav Europske unije. 
 U daljnjem tekstu analizirani su razvojni planovi i najznačajniji projekti luka od 
osobitog (međunarodnog) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku. 
6.1 Luka Rijeka 
 Realizacija Rijeka Gateway projekta, čija je ukupna vrijednost 190 milijuna 
eura, provodi se u skladu s odlukom Vlade Republike Hrvatske donesene 30. travnja 
2003. godine i 12. srpnja 2003. godine, a temeljem koje je potpisan ugovor o zajmu 
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između Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Lučke uprave Rijeka, kojom se 
osigurava financiranje iz državnog proračuna. 
Ovaj projekt obuhvaća tri komponente: 
1. Rekonstruiranje i modernizacija luke putem obnove infrastrukture u 
zapadnom dijelu luke i izgradnjom kontejnerskog terminala na Zagrebačkom 
pristaništu, te putem nabave suvremenih uređaja za manipulaciju teških 
tereta, ugradnjom sustava za upravljanje plovidbom i sustava za razmjenu 
elektroničkih podataka 
2. Ponovni razvoj graničnog područja između luke i grada, što uključuje obnovu 
lučkog područja i izgradnju putničkog terminala 
3. Poboljšanje međunarodnog cestovnog pravca, izgradnjom južne trake riječke 
zaobilaznice i spojnih cesta, kao i autoceste Zagreb-Macelj, sanacijom 
Krčkog mosta i uklanjanjem crnih točaka, te uvođenjem sustava upravljanja 
kolnicima i mostovima, te manje opreme i upravljačkog softvera.37 
 Cjelokupnom realizacijom projekta stvaraju se preduvjeti za daljnji razvoj 
teretnog i putničkog prometa u luci Rijeka, te se postiže specijalizacija terminala i 
omogućuju daljnja ulaganja kapitala u lučke operacije. 
 Projekt obuhvaća razvoj područja Delte i luke Baros koji je usmjeren na 
stvaranje novih urbanih površina. Uklanjanjem skladišta i ostalih nefunkcionalnih 
građevina na tom prostoru stvorit će se novih 17 ha za gradnju urbanih sadržaja koji 
su nužno potrebni za nastavak razvoja grada Rijeke.  
Druga faza izgradnje kontejnerskog terminala Brajdica obuhvaća: 
 produženje obale – izgradnju 328m nove obale, te 50.000 metara četvornih 
skladišne površine. Završetkom izgradnje ove cjeline udvostručit će se 
kapaciteti skladišta kontejnera. Nabavkom dodatne prekrcajne opreme 
omogućit će se istovremeni prekrcaj dva velika kontejnerska broda na jednoj 
obali.  
 ulazno-izlazni punkt – nova zgrada punkta na priključku s cestom D-404 
omogućit će brz protok kamiona na i s terminala. Ulazni punkt ima cilj 
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objedinjavanja svih službi pri dolasku ili odlasku kontejnera na ili s terminala, 
te pružanje optimalnih uvjeta rada službenicima terminala.  
 željeznička stanica za kontejnere – plato za pripremu kontejnera prije 
ukrcaja, odnosno iskrcaja vagona, omogućit će bržu i efikasniju manipulaciju 
većeg broja kontejnera 
 servisne djelatnosti – garaža za servisiranje prekrcajnih uređaja uključuje 
nužne sadržaje, skladišta, urede i slično. Ovim rješenjem servisiranje 
prekrcajnih uređaja obavljat će se sukladno ekološkim normama RH.  
6.2 Luka Ploče 
 Luka Ploče jedna je od glavnih strateških hrvatskih luka za prekrcaj gotovo 
svih roba u međunarodnom pomorskom prometu locirana na obali između Splita i 
Dubrovnika, kao vrata za Vc koridor. 
 Ukupni godišnji pretovarni kapacitet luke Ploče procjenjuje se na više od 5 
milijuna tona generalnih i rasutih tereta dok je ukupni kapacitet skladištenja tekućih 
tereta oko 600 000 tona. Terminali su raspoređeni na 7 operativnih obala u Pločama 
sa gazom do 14m i mogu primiti brodove do veličine panamax brodova. Terminali su 
željezničkim kolosijecima, koji se prostiru cijelom operativnom duljinom, direktno 
povezani sa gravitacijskim zaleđem.38  
 Realizacija projekta integracije trgovine i transporta ima cilj povećati kapacitet, 
učinkovitost i kvalitetu usluga uz južni dio koridora Vc s naglaskom na luku Ploče. 
Projekt sadrži tri komponente: razvoj lučke infrastrukture, integraciju transporta i 
trgovine i samu provedbu projekta, a ukupni trošak projekta je procijenjen na 91 
milijun eura sa zajmom Svjetske banke od 58.8 milijuna eura, zajmom Europske 
banke za obnovu i razvoj od 11.2 milijuna eura, dok je udio Vlade 21 milijun eura. 
 Novi kontejnerski/višenamjenski terminal izgrađen je južno od obale br. 5 s 
mogućnošću daljnjeg proširenja ovisno o prometu. Faza jedan, koja je izgrađena 
kroz ovaj projekt, obuhvaća sljedeće: obalu br. 7 u dužini od 280 metara, širine 27 
metara sa Ro-Ro rampom, skladišni prostor, ceste i prostor za pretovar kapaciteta 
40.000 TEU jedinica, bageriranje područja radi postizanja dubine mora od 13.5 
metara, opskrbu vodom, sakupljanje otpadnih i oborinskih voda, energetska 
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postrojenja na terminalu te cestovni priključak za spomenuti terminal, koji je otvoren 
u kolovozu 2010. godine.  
 Terminal za rasute terete izgradit će se na jugoistočnom dijelu luke na desnoj 
strani kanala Vlaška. Cjelokupni terminal izgradit će se u dvije faze i imat će 
kapacitet od 5 milijuna tona na godinu. Prva faza terminala izgradit će se sa 
reduciranom prekrcajnom opremom i skladišnim kapacitetom od 4 milijuna tona 
godišnje. Dužina obale biti će 350 metara s mogućnošću prihvata brodova od 80.000 
DWT (Panamax) u prvoj fazi, premda će se obalna struktura izgraditi za veće 
brodove (Capesize preko 80.000 DWT) u slučaju potrebe za takvim brodovima u 
budućnosti.   
6.3 Luka Zadar 
 Putničko-trajektna luka Zadar smještena je u samoj jezgri grada na vrlo 
skučenom prostoru dužine oko 900 metara obale na kojem se odvija putnički promet 
od oko 2.7 milijuna putnika i 350 tisuća vozila sa stalnim trendom rasta od 8% 
godišnje. Teretna luka smještena je u Gaženici sa oko 600.000 BT godišnjeg 
prometa od čega oko 70% čini tekući teret. 
 Trajektni terminal Zadar karakteriziraju multifunkcionalni prometni zahtjevi – 
otočki, dužobalni, međunarodni trajektni promet, putnički promet mega cruiserima, 
Ro-Ro promet te sva za to potrebna infrastruktura i prateća nadgradnja.  
 Ugovor o jamstvu i ugovor o zajmu potpisani su 7. rujna 2007. godine za 
projekt izgradnje nove luke Zadar u Gaženici u ukupnoj vrijednosti od 220 milijuna 
eura, od čega je zajam KfW-a 120, a EIB-a 100 milijuna eura. Investitor cijelog 
projekta je Lučka uprava Zadar uz jamstvo Vlade Republike Hrvatske.  
 Novi putničko-trajektni terminal u Gaženici otvoren je za promet 30. ožujka. 
2015. godine, dok je izgradnja terminalnih zgrada i ostalih sadržaja još uvijek u 
procesu izgradnje (Slika 9). 
Izgradnja luke odvija se kroz tri faze: 
1. Nasipavanje i izrada sekundarnog lukobrana  
2. Izrada obala i to:  
 otočki terminal 
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 dužobalni terminal 
 međunarodni terminal koji uključuje obalu za brodove na 
kružnim putovanjima te Ro-Ro brodove 
 cesta Gaženica-Biogradska, rotor, interne prometnice, 
podzemne instalacije  
3. Terminalne zgrade sa svim tehničkim, kontrolnim prometnim i komercijalnim 
sadržajima39  
 Realizacijom projekta smanjen je pritisak putničkih brodova u povijesnu jezgru 
Zadra te je dobivena suvremena putnička luka za prihvat svih vrsta putničkih i Ro-Ro 
brodova. Tako je stvorena nova lučka površina od 250.000 metara četvornih s 
ukupnom dužinom od oko 3.000 metara. Najveća dubina uz obalu iznosi 13 metara, 
što omogućuje prihvat i najvećih putničkih i brodova na kružnim putovanjima. 
Konačnom realizacijom ovog projekta dugoročno će se riješiti problem pomorskog 
putničkog prometa u Gradu Zadru. 
 
Slika 9. Luka Zadar – Gaženica (prije i nakon izgradnje terminala) 
Izvor:[13] 
6.4 Luka Split 
 Splitska luka smještena je u središnjem dijelu Jadranskog mora. Putnički dio 
luke smješten je u bazenu Gradska luka, ima 28 vezova, od kojih 10 mogu prihvatiti 
brodove na kružnim putovanjima do maksimalno 250 metara dužine.  
 Širenjem i dogradnjom Gata sv. Petra u 2007. godini, putnička luka Split 
dobila je 146 metara dužu obalu uz koju se mogu privezati 180 metara dugi cruiseri i 
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do tri dvotrupca na južnoj strani, te trajekti u domaćem i međunarodnom prometu, 
katamarani i megajahte na sjevernoj strani.   
 U 2010. godini izvršen je projekt rekonstrukcije i dogradnje Gata sv. Duje u 
gradskoj luci Split, čime je dobiven veći broj vezova, omogućen prihvat brodova na 
kružnim putovanjima, te je rasterećena najfrekventnija linija Split – Supetar u ljetnim 
mjesecima.  
 Projekt izgradnje ljetnih vezova i Ro-Ro terminala u luci Split, u iznosu od 20 
milijuna kuna, financirat će se putem komercijalnog kredita Lučkoj upravio Split uz 
jamstvo Vlade Republike Hrvatske, dok će se i ovdje objekti suprastrukture graditi 
temeljem koncesija na osnovi međunarodnog natječaja.40  
6.5 Luka Dubrovnik 
 Pokretanjem projekta razvoja putničke luke Dubrovnik, koji se prvenstveno 
odnosi na stvaranje pretpostavki za prihvat brodova na kružnim putovanjima. Lučka 
uprava Dubrovnik započela je sveobuhvatan pothvat stvaranja moderne putničke 
luke s višenamjenskim sadržajima, namijenjenim ne samo putnicima nego i 
posjetiteljima i stanovništvu regije. 
 Osnovni cilj projekta je svrstavanje luke Dubrovnik u skupinu vodećih 
mediteranskih turističkih luka po svim obilježjima za stvaranje kvalitetnog turističkog 
proizvoda. Navedeno bi trebalo pridonijeti sveukupnoj turističkoj ponudi dubrovačkog 
područja. Udio Dubrovnika na sve širem jadranskom tržištu kružnih putovanja iz 
godine u godinu je sve veći, te se smatra da Dubrovnik ima potencijal, poput 
Venecije, dobiti status odredišta koje se ne smije propustiti. Neophodan element za 
postizanje tog cilja je razvoj lučkih sadržaja koji će uvelike pridonijeti lučkoj, ali i 
turističkoj ponudi dubrovačkog područja.41 
 U prosincu 2009. godine završena je velika investicija obnove i proširenja luke 
započeta 2005. godine, puštanjem u funkciju novu operativnu obalu duljine od 810 
metara, luka Dubrovnik u mogućnosti je istovremeno primiti tri velika broda na 
kružnom putovanju.  
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 Radovi na izgradnji operativne obale pod nazivom Batahovina I završeni su u 
studenom 2011. godine (Slika 10). Projekt podrazumijeva izgradnju nove operativne 
obale na području Batahovine u duljini od 220 metara s ciljem osposobljavanja toga 
dijela luke za potrebe trajektnog međunarodnog i domaćeg linijskog prometa, dok bi 
se unutarnji dio luke, u dijelu vezova 10-13 prenamijenio isključivo za potrebe 
prihvata brodova na kružnim putovanjima. 
 Razvoj lučke suprastrukture, to jest različitih lučkih sadržaja, čini drugu fazu 
projekta u kojem će se izgradnjom sadržaja za prihvat putnika opravdati ulaganje u 
infrastrukturu i osigurati kvalitetni uvjeti za manipulaciju očekivanog povećanog broja 
putnika. Područje luke Dubrovnik u dijelu vezova od 4-12 planira se odrediti kao 
područje isključivo za prihvat svih vrsta turističkih brodova, dok će područje 
Batahovine u svojoj konačnici podržavati lokalni, dužobalni i međunarodni trajektni 
promet.  
 
Slika 10. Plan razvoja luke Dubrovnik 
Izvor: [15] 
6.6 Analiza prometa luka od osobitog interesa za Republiku 
Hrvatsku 
 Kroz nekoliko tablica prikazani su teretni i putnički promet u hrvatskim 
državnim lučkim upravama u razdoblju od 2010. do 2012. godine. Analiza prometa u 
lukama od osobitog (međunarodnog) interesa za RH provedena je sa ciljem da se 
ukaže trenutno stanje putničkog i teretnog prometa, te da se utvrdi koje mjere treba 
poduzeti da bi se omogućio daljnji razvoj luka.   
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Tablica 2. Teretni promet u hrvatskim državnim lučkim upravama u 2010. godini 
Lučka 
uprava 
Generalni 
teret 
Rasuti 
teret 
Kontejnerski 
teret 
Tekući 
teret 
Ukupni 
teret 
Kontejnerski 
teret (TEU) 
Rijeka 1.210.229 2.000.384 1.349.264 5.623.427 10.183.304 137.048 
Zadar 18.126 224.596 / 364.432 607.154 / 
Šibenik 21.359 614.537 / / 635.896 / 
Split 913.268 1.734.597 48.028 383.808 3.079.701 5.940 
Ploče 205.745 3.724.423 197.429 402.229 4.529.826 21.457 
Dubrovnik / / / / / / 
Ukupno 2.368.727 8.298.537 1.594.721 6.773.896 19.035.881 164.445 
Izvor:[16] 
 U Tablica 2. prikazan je teretni promet u lukama od međunarodnog interesa 
za Republiku Hrvatsku u 2010. godini. Iz tablice je vidljivo da ukupni promet tereta u 
svih šest luka iznosi oko 19 milijuna tona, od čega gotovo 53% prometa opada na 
luku Rijeka, koja ujedno ima i 83% udjela u ukupnom kontejnerskom prometu. Druga 
polovica prometa u najvećem dijelu opada na luku Ploče 24% i luku Split 16%, dok 
luka Dubrovnik uopće nema udjela u teretnom prometu. Luka Rijeka i u tekućem 
teretu ima udjel od 83%, dok u rasutom teretu najveći udio ima luka Ploče sa 45% 
ukupnog tereta.   
Tablica 3. Putnički promet u hrvatskim državnim lučkim upravama u 2010. godini 
Lučka 
uprava 
Ukrcano 
domaćih 
putnika 
Ukrcano 
stranih 
putnika 
Iskrcano 
domaćih 
putnika 
Iskrcano 
stranih 
putnika 
Kruzing Ukupno 
Rijeka 94.059  / 92.200  / 502 186.761 
Zadar 1.181.027 28.362 1.181.027 28.362 17.157 2.435.934 
Šibenik 146.801 / 146.700 / 11.624 315.125 
Split 1.637.488 134.388 2.001.375 164.252 172.376 4.109.879 
Ploče 88.400 / 75.700 / 3.522 167.622 
Dubrovnik 190.030 48.571 195.763 48.945 637.521 1.120.830 
Ukupno 3.337.805 211.321 3.692.765 241.559 842.702 8.336.151 
Izvor:[16] 
 U Tablica 3. prikazan je putnički promet u lukama od međunarodnog interesa 
za Republiku Hrvatsku u 2010. godini. Iz tablice je vidljivo da ukupni putnički promet 
iznosi oko 8.3 milijuna putnika, od čega je 49% prometa ostvarila luka Split, dok 
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ostatak prometa u najvećem djelu opada na luku Zadar 29%, te luku Dubrovnik 13%, 
koja ujedno zauzima udio od 75% ukupnog broja putnika na kružnim putovanjima.   
Tablica 4. Teretni promet u hrvatskim državnim lučkim upravama u 2011. godini 
Lučka 
uprava 
Generalni 
teret 
Rasuti 
teret 
Kontejnerski 
teret 
Tekući 
teret 
Ukupni 
teret 
Kontejnerski 
teret (TEU) 
Rijeka 1.054.004 2.023.996 1.424.631 4.887.749 9.390.380 150.677 
Zadar 22.049 78.739 / 229.448 330.236 / 
Šibenik 25.635 566.335 / / 591.970 / 
Split 951.429 1.189.890 49.205 358.437 2.548.961 7.551 
Ploče 198.204 3.566.996 230.154 435.439 4.430.973 22.359 
Dubrovnik / / / / / / 
UKUPNO 2.251.321 7.425.956 1.703.990 5.911.073 17.292.520 180.587 
Izvor:[16] 
 U Tablica 4.prikazan je teretni promet u lukama od međunarodnog interesa 
za Republiku Hrvatsku u 2011. godini. Iz tablice je vidljivo da ukupni promet iznosi 
oko 17 milijuna tona, što je za 9% manje nego u 2010. godini. Udjeli prometa 
pojedinih luka su ostali približno isti, luka Rijeka 54%, luka Ploče 26%, te luka Split 
15%. Važno je spomenuti da je ukupni kontejnerski promet porastao za 9%, te u 
2011. godini iznosi oko 180000 TEU, od čega 83% prometa opada na luku Rijeka.  
Tablica 5. Putnički promet u hrvatskim državnim lučkim upravama u 2011. godini 
Lučka 
uprava 
Ukrcano 
domaćih 
putnika 
Ukrcano 
stranih 
putnika 
Iskrcano 
domaćih 
putnika 
Iskrcano 
stranih 
putnika 
Kruzing Ukupno 
Rijeka 81.583 / 89.813 / / 171.396 
Zadar 1.177.099 30.592 1.172.476 30.520 28.677 2.439.364 
Šibenik 143.288  / 143.264 /  12.860 312.272 
Split 1.725.624 153.699 1.869.425 154.894 181.963 4.085.531 
Ploče 14.720 71.120 16.736 83.202 2.907 188.685 
Dubrovnik 200.000 58.000 214.970 65.029 705.292 1.243.291 
Ukupno 3.342.314 313.411 3.506.684 333.645 931.699 8.440.539 
Izvor:[16] 
50 
 
 U Tablica 5 prikazan je putnički promet u lukama od međunarodnog interesa 
za Republiku Hrvatsku u 2011. godini. Iz tablice je vidljivo da ukupni putnički promet 
iznosi oko 8.4 milijuna putnika, te je za 1% veći u odnosu na 2010. godinu. Udjeli 
prometa pojedinih luka su ostali isti kao i za godinu prije. Bitno je spomenuti da se 
broj putnika na kružnim putovanjima povećao za 10% u odnosu na 2010. godinu. 
Tablica 6. Teretni promet u hrvatskim državnim lučkim upravama u 2012. godini 
Lučka 
uprava 
Generalni 
teret 
Rasuti 
teret 
Kontejnerski 
teret 
Tekući 
teret 
Ukupni 
teret 
Kontejnerski 
teret (TEU) 
Rijeka 1.224.538 1.902.506 1.364.186 4.042.771 8.554.001 152.016 
Zadar 19.600 44.032 / 188.950 252.583 / 
Šibenik 2.000 408.000 / / 410.000 / 
Split 883.152 1.492.254 57.144 392.642 2.825.192 6.045 
Ploče 264.101 1.624.600 224.154 469.254 2.582.109 21.745 
Dubrovnik / / / / / / 
UKUPNO 2.413.391 5.471.392 1.645.484 5.093.617 14.623.885 179.806 
Izvor:[16] 
 U Tablica 6. prikazan je teretni promet u lukama od međunarodnog interesa 
za Republiku Hrvatsku u 2012. godini. Iz tablice je vidljivo da ukupni promet iznosi 
oko 14 milijuna tona, što je za 16% manje nego u 2011. i 24% manje nego u 2010. 
godini. Luka Rijeka i u 2012. godini ima udio od 58% u ukupnom prometu, drugi 
najveći udjel u ovoj godini ima luka Split sa 19%, dok je luka Ploče znatno smanjila 
svoj promet, koji sada iznosi samo 17% od ukupnog prometa. Luka Rijeka u 2012. 
godini ima najveći udio u svim vrstama tereta, te i dalje ima oko 80% udjela u 
tekućem teretu, te 84% u kontejnerskom teretu. 
Tablica 7. Putnički promet u hrvatskim državnim lučkim upravama u 2012. godini 
Lučka 
uprava 
Ukrcano 
domaćih 
putnika 
Ukrcano 
stranih 
putnika 
Iskrcano 
domaćih 
putnika 
Iskrcano 
stranih 
putnika 
Kruzing Ukupno 
Rijeka 85.067 / 82.365 / 1.758 169.190 
Zadar 1.163.365 23.740 1.158.471 23.694 20.958 2.390.228 
Šibenik 140.910 / 140.943 / 15.355 297.208 
Split 1.677.993 140.372 2.050.879 138.440 245.451 4.253.135 
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Ploče 467 / / / / / 
Dubrovnik 180.000 54.143 203.637 53.272 743.087 1.234.139 
Ukupno 3.247.802 194.515 3.636.295 191.712 1.026.609 8.343.900 
Izvor:[16] 
 U Tablica 7. prikazan je putnički promet u lukama od međunarodnog interesa 
za Republiku Hrvatsku u 2012. godini. Iz tablice je vidljivo da ukupni putnički promet 
iznosi oko 8.3 milijuna putnika, od čega i dalje 50% prometa obavlja luka Split, te 
28% luka Zadar. Broj putnika na kružnim putovanjima za ovu godinu iznosi preko 1 
milijun, te se u razdoblju od 2010. do 2012. godine povećao za 18%. Standardno, 
najveći broj putnika na kružnim putovanjima je primila luka Dubrovnik i to sa udjelom 
72% od ukupnog broja putnika. 
 Glavnina teretnog prometa u hrvatskim lukama ostvaruje se u luci Rijeka, luci 
Ploče, a u zadnje vrijeme i u luci Split, ostvarujući gotovo 90% ukupnog teretnog 
prometa hrvatskih luka od osobitog gospodarskog interesa, što ih čini glavnim 
teretnim lukama Republike Hrvatske. S druge strane, glavnina putničkog prometa 
odvija se kroz luku Split i luku Zadar, dok se kao luka u kojoj se odvija promet 
brodova na kružnim putovanjima ističe luka Dubrovnik. 
 Promet tereta u posljednjim godinama jasno pokazuje da su specijalizirani 
terminali konkurentni lukama u okruženju, dok oni koji nemaju izraženu tržišnu 
orijentiranost određenom teretu, bilježe pad prometa. Stoga će orijentacija države u 
budućnosti biti usmjerena upravo prema specijalizaciji luka kako bi se omogućio 
daljnji razvoj istih.  
 Razmatrajući navedene statističke podatke, uvažavajući gospodarsku 
situaciju u Republici Hrvatskoj i okruženju, ali i činjenicu izvršenih ulaganja u 
modernizaciju lučkog sektora, u narednom razdoblju postavljaju se ciljevi čijim 
ispunjenjem će lučki sektor moći u potpunosti odgovoriti i konkurirati na tržištu 
Europske unije. Ispunjenjem ciljeva očekuje se povećanje prometa tereta i putnika, a 
što će posredno utjecati na povećanje prihoda, odnosno udjela lučkog sektora u 
bruto domaćem proizvodu Republike Hrvatske. 
Ciljevi su specijalizacija luka: 
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 specijalizirati luku Rijeka za promet kontejnerskog i tekućeg tereta, odnosno 
razvoj ogranka Mediteranskog koridora transeuropske prometne mreže 
 specijalizirati luku Ploče za promet kontejnerskog i rasutog tereta 
 specijalizirati luku Dubrovnik kao luku za prihvat brodova na kružnim 
putovanjima 
 specijalizirati luku Split kao Ro-Ro/putničku i luku za prihvat brodova na 
kružnim putovanjima 
 specijalizirati luku Zadar kao Ro-Ro/putničku i luku za prihvat brodova na 
kružnim putovanjima, luku polazišta, kao i razvoj luke u pogledu privlačenja 
novih tehnologija i posebnih tereta 
 specijalizirati luku Šibenik kao luku za prihvat ekskluzivnijih brodova na 
kružnim putovanjima manjeg kapaciteta i mega jahti 
 redefinirati razvojne planove luka u skladu sa smjernicama daljnjeg razvoja 
budućeg Jadransko – jonskog koridora42  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
42
 Strategija pomorskog razvitka i integralne pomorske politike Republike Hrvatske za razdoblje od 
2014. do 2020. godine, Zagreb 2013. 
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7. Zaključak 
 Planiranje i razvoj luka i terminala izrazito je složen i odgovoran posao jer se 
temelji na predviđanjima koja je uglavnom teško procijeniti, te zahtjeva 
interdisciplinarni rad stručnjaka iz različitih područja, dobru organizaciju, odgovornost 
i obaveze planerskog tima. U metodologiji planiranja uvijek treba definirati redoslijed 
izvedbe pojedinačnih planova, jer o tome ovisi realnost kako pojedinačnih planova, 
tako i ukupnog plana. 
 Planiranje razvoja luke i terminala započinje analizom dosadašnjeg razvoja, 
pa stoga posebnu pažnju treba posvetiti prikupljanju različitih informacija. Zatim 
slijede analiza razvojnih mogućnosti luke, koja je potrebna da bi se sagledali i 
procijenili čimbenici važni za daljnji razvoj luke. Nakon obavljenih analiza, potrebno 
je utvrđivanje razvojne koncepcije i razvojnih ciljeva, koji se moraju izraditi u više 
varijanti kako bi se mogle izdvojiti prednosti i nedostaci svake varijante i tako 
odabrati onu koja jamči efikasan i stabilan razvoj luke. Usklađivanje razvojnih 
programa treba provesti prije razrade i donošenja planova, a to podrazumijeva 
usklađenje unutar i izvan luke. Nakon usklađenja razvojnih programa, pristupa se 
izradi srednjoročnih i dugoročnih planova luke. Plan razvoja luke izrađuje se kao 
ukupan razvojni plan u okviru kojeg su sadržani brojni pojedinačni planovi neophodni 
za prognozu čimbenika relevantnih za daljnji razvoj luke. 
 Na svjetskom pomorskom tržištu danas ravnopravno mogu konkurirati jedino 
one luke koje prate razvoj suvremenih transportnih tehnologija i pružaju maksimalnu 
kvalitetu prometnih usluga. Iz provedene analize prometa hrvatskih luka od 
međunarodnog gospodarskog interesa vidljivo je da su specijalizirani terminali 
konkurentni lukama u okruženju, dok oni koji nemaju izraženu tržišnu orijentiranost 
određenom teretu bilježe pad prometa. Stoga bi daljnja orijentacija hrvatskih luka od 
međunarodnog gospodarskog interesa trebala biti usmjerena upravo prema 
specijalizaciji kako bi se povećao promet i omogućio daljnji razvoj istih. 
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